

**Аплікативна форма
проектів та програм міського конкурсу
розвитку місцевого самоврядування**

Дата заповнення аплікативної форми

08.06.2018 р.

Аплікант: назва органу самоорганізації населення, юридична адреса.

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Биківня»

Керівник проекту

Косинець Микола Адамович

Повна назва проекту

БЕЗПЕЧНА БИКІВНЯ. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Тривалість та вартість проекту

5 місяців. 90 000 гривень

Стислий опис проекту

Система відеоспостереження дозволить значно збільшити рівень безпеки нашого мікрорайону та зменшити кількість правопорушень, значно покращити санітарний стан прилеглої території.

Конкурсній комісії
міського конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування

Заява.

Просимо прийняти проект: *БЕЗПЕЧНА БИКІВНЯ. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА* до участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

1. Проект обсягом 13 стор. (1 оригінал, 2 копії).
2. Електронний варіант проекту.

Керівник органу самоорганізації
населення, що подає проект

в особі Косинця Миколи Адамовича

Адреса: вул Радистів, 23, м. Київ, 02089

Контактний тел./факс: 067 9205813

E-mail: 3105osn@gmail.com

Глас

(підпис)

“ 8 ” серпня 2018 р.



Керівник проекту

в особі Косинця Миколи Адамовича

Адреса: вул Радистів, 23, м. Київ, 02089

Контактний тел./факс: 067 9205813

E-mail: 3105osn@gmail.com

Глас

(підпис)

“ 8 ” серпня 2018 р.

2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1.	Заява	ст. 1
2.	Зміст проекту (програми)	ст. 1-2
3.	Проект (програма)	ст. 2-7

3.1.	Анотація проекту (програми)	ст. 2
3.2	Докладний опис проекту (програми)	ст. 2-3 [*]
3.2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект (програму)	ст. 4
3.2.2.	Мета та завдання проекту (програми)	ст. 5
3.2.3.	Технологія досягнення цілей	ст. 5-6
3.2.4.	План-графік реалізації заходів проекту (програми)	ст. 6-7
3.2.5.	Очікувані результати проекту (програми)	ст. 7
4.	Бюджет проекту (програми)	ст. 7
5.	Додатки	ст. 8-11
	Додаток 1. Бюджет та план фінансування проекту (програми)	ст. 8-9
	Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту (програми)	ст. 12-13
	Додаток 3. Інформація про партнерські організації	ст. 9
	Додаток 4. Резюме виконавців проекту (програми)	ст. 10-11

3. ПРОЕКТ.

3.1. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ:

- вдосконалення онлайн платформи для транслявання безперебійного відео з технічних засобів;
- підтримка сайту та його технічне супроводження;
- придбання технічних засобів;
- встановлення технічних засобів та підключення до Інтернет-мережі;
- забезпечення функціонування сайту в цілодобовому режимі.

3.2. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ.

Соціально-економічний аналіз проблеми:

За офіційними даними Дарницького лісопаркового господарства та правоохоронних органів столиці, мікрорайон Биківня потерпає від незаконної вирубки лісу, несанкціонованого звалення побутового і промислового сміття, в т.ч. будівельного, в лісопарковій зоні Биківнянського лісу, умисних підпалів лісу, а також пограбувань, розбою, бандитизму, крадіжок майна громадян.

Крім цього, мікрорайон останнім часом вибивається в «лідери» з вживання наркотичних речовин, через близькість лісопаркової зони.

Збільшується кількість автомобільних пригод на автошляхах. Особливе занепокоєння викликає перевантаження автотранспортом вул. Радистів та вул. Путивльської в районі спеціалізованої школи I-III ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва.

Різке і неконтрольоване збільшення чисельності населення Биківні внаслідок хаотичної багатоповерхової житлової забудови. Незабезпеченість нових мешканців місцями для паркування приватного автотранспорту.

Така ситуація спричинила велику кількість супутніх проблем, конфліктних ситуацій і нещасних випадків у дворах, поблизу під'їздів та в місцях великого скупчення людей.

Наш проект має за мету вирішити одразу комплексну проблему мікрорайону Биківні – підвищити безпеку, забезпечити санітарний стан міської забудови і прилеглого лісового масиву, запобігти ряду злочинів.

Протягом реалізації проекту заплановано встановити 24 камери відеоспостереження на території мікрорайону.

Після цього камери відеоспостереження будуть підключенні до онлайн платформи, яка дасть можливість кожному мешканцю Биківні у цілодобовому режимі спостерігати за безпекою вулиць, дворів, лісів, скверів та місць найбільшого скупчення людей.

Після виконання технічних аспектів проекту ОСН разом з Нацполіцією України бере на себе реагування на виявленні правопорушення.

Усі відеодані будуть зберігатися на спеціальному сервері та будуть використовуватися для встановлення правопорушників, виявлення злочинців та мешканців мікрорайону, які допускають антигромадські або хуліганські прояви.

Подібні проекти у провідних європейських країнах зменшили рівень злочинності та випадків порушення порядку на 90%!

На жаль, силами правоохоронних органів таку кількість проблем нашого мікрорайону вирішити не вдається. Система відеоспостереження ПОВИННА забезпечити безпеку кожному мешканцю нашого мікрорайону.

3.2.1. ОПИС ПРОБЛЕМИ, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНО ПРОЕКТ.

Детальне визначення проблематики:

ПО-ПЕРШЕ – за останні 3 роки стає більш масовою вирубка Биківнянського лісу, що набуває масштабів стихійного лиха. Майже щодня з'являються повідомлення про вирубку дерев без сплати відновлювальної вартості та крадіжки деревини.

Силами правоохоронних органів цю проблему вирішити не вдається.

ПО-ДРУГЕ – Биківня «лідирує» серед мікрорайонів за рівнем споживання наркотичних засобів у місцях загального користування, в т.ч. у прилеглій лісопарковій зоні. Місця громадського відпочинку переповненні засобами для вживання наркотиків різного ступеню важкості та результатами надмірного вживання спиртних напоїв.

Силами правоохоронних органів цю проблему вирішити не вдається.

ПО-ТРЕТЄ – на території нашого мікрорайону катастрофічними темпами засмічують прилеглу лісопаркову зону Биківнянського лісу безвідповідальні особи та мешканці мікрорайону. Фіксуючи такі випадки, ОСН буде запобігати цьому, боротися за чистоту лісу, реагувати на антигромадські прояви. Намагання мешканців вирішити дану проблему зазнавали повного фіаско.

Силами правоохоронних органів проблему вирішити не вдається.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ – у зв'язку з різким збільшенням автотранспорту в Биківні, виросла небезпека пересування по дорогах, особливо на вулицях Радистів і Путивльській в районі спеціалізованої школи I-III ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва. Також небезпека є реальною через недостатню кількість дорожніх знаків, відсутність тротуарів на більшості вулиць мікрорайону, неможливість встановити «лежачих поліцейських» на магістральних шляхах.

Силами правоохоронних органів проблему вирішити не вдається.

ПО-П'ЯТЕ – на території нашого мікрорайону з'явилися нові дитячі та спортивні майданчики. Однак, постійно трапляються випадки навмисного пошкодження комунального майна (лави, смітники, огорожа).

Силами правоохоронних органів проблему вирішити не вдається.

Крім цього, існує значна кількість інших супутніх проблем, які ми не в змозі вирішити вже протягом багатьох років. Система відеоспостереження дозволить значно збільшити рівень безпеки нашого мікрорайону та зменшити кількість правопорушень.

3.2.2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ.

Мета – зробити мікрорайон Биківню одним із самих безпечних мікрорайонів у місті Києві, значно покращити санітарний стан прилеглої території.

3.2.3. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Виконання даного проекту відбуватиметься в тісній співпраці з відповідальними службами та структурними підрозділами міської та Деснянської районної державної адміністрації, правоохоронних органів.

Сьогодні, зважаючи на події в країні, безпека громадян виходить на перше місце. Усі статистичні дані свідчать про значне зростання злочинності в місті Києві. Лише об'єднавши зусилля місцевої влади, правоохоронних органів та інститутів громадянського суспільства, ми зможемо забезпечити безпечне проживання у наших домівках.

Організації-партнери допомагають у підготовці реалізації проекту:

- Визначення місць розміщення камер відеоспостереження. Створення онлайн-карти;
- транспортне забезпечення;
- виготовлення поліграфічної продукції (оголошення, запрошення, брошури тощо).

Служби та підрозділи міської та районної державних адміністрацій – забезпечують прозоре, професійне визначення територій, на які буде спрямовано виконання проекту, здійснюють контроль над відповідністю виконаних робіт усім вимогам чинного законодавства України, поширюють досвід реалізації проекту після його завершення.

Громада мікрорайону – безпосередньо бере участь у обговоренні головних аспектів програми. Вносить пропозиції щодо визначення територій, на яких будуть проводитися роботи, їх обсяги та термін виконання. Забезпечує спостереження за територією мікрорайону, де будуть встановлені відеокамери.

Заходи проекту:

1. Підготовка до реалізації.

Втілення проекту потребує значного об'єму підготовчої роботи:

- виготовлення поліграфічної продукції;
- розповсюдження поліграфічної продукції;
- визначення місць встановлення камер;
- внесення пропозицій на розгляд відповідальних структур Деснянської РДА та КМДА;

– придбання технічних засобів та їх тестування.

2. Встановлення та підключення.

- проведення замірів відповідно до можливостей провайдера;
- створення графічного зразка;
- монтаж відеокамер;
- встановлення захисних (антивандальних) засобів;
- підключення відеокамер до єдиної Інтернет-мережі.

3. Створення та робота онлайн-платформи.

- технічна підтримка онлайн-платформи (візуально-графічне);
- створення онлайн платформи та сервера накопичення інформації (сайт+);
- супровід Інтернет платформи та сервера накопичення інформації;
- технічне обслуговування та підтримка роботи камер.

Команда, що реалізовуватиме проект.

ТОВ «Євроліфт»;
ДП «ЗАХИСТ».

3.2.4. ПЛАН-ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.	
		Фонд конкурсу	Організації партнери
I етап	Підготовка до реалізації		
липень	– виготовлення поліграфічної продукції; – розповсюдження поліграфічної продукції – визначення місць встановлення камер; – погодження головних аспектів реалізації проекту з відповідними структурами МВС; – придбання технічних засобів та їх тестування	68,66	6.0
II етап	Монтаж та підключення відеокамер		
серпень - вересень	– проведення замірів відповідно до можливостей провайдера; – створення графічного зразка; – монтаж відеокамер; – встановлення захисних (антивандальних) засобів;	11,64	1.7

	– підключення відеокамер до єдиної Інтернет-мережі; – транспортне забезпечення		
III етап	Вдосконалення та робота онлайн платформи		
вересень-листопад	– розробка онлайн-платформи (візуально-графічне); – створення онлайн-платформи та серверу накопичення інформації (сайт+); – супровід інтернет платформи та серверу накопичення інформації; – технічне обслуговування та підтримка роботи камер. – підтримка домену та хостинг.	9,70	
	Всього:	90,000	7.7

3.2.5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

Проект спрямовано на вирішення однієї з найбільш болючих проблем мікрорайону – безпеки громадян та захисту лісу від вирубки та засмічення. Встановлення камер відеоспостереження у кількості – 24 шт. дозволить вирішити цілу низку проблем мікрорайону. Подібні проекти у розвинених європейських країнах є безальтернативними. В разі позитивного втілення проекту, досвід з його реалізації може бути поширено на увесь Київ.

Головні проблеми мікрорайону Биківні, які планується вирішити під час реалізації проекту:

- Убезпечити ліс від вирубування та підпалів;
- Значно зменшити кількість крадіжок деревини;
- Знизити аварійність на дорогах та міждворових проїздах;
- Фіксувати та перешкоджати вивезенню сміття до лісу;
- Забезпечити безпечне пересування дітей по мікрорайону та в зонах відпочинку;
- Знизити рівень розпивання алкогольних напоїв, вживання наркотичних засобів у лісі та в громадських місцях, ліквідувати центри виготовлення та продажу наркотичних речовин;
- Значно зменшити кількість крадіжок майна громадян;
- Унеможливити масові конфлікти (бійки) у місцях відпочинку громадян.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Для реалізації проекту необхідно залучити 90 000 грн. Враховуючи, що проект має на меті вирішити одну з найбільш болючих і масштабних проблем мікрорайону.

5. ДОДАТКИ

Додаток 1. Бюджет та план фінансування проекту (програми)
Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту (програми)
Додаток 3. Інформація про партнерські організації
Додаток 4. Резюме виконавців проекту (програми)

Додаток 1. Бюджет та план фінансування проекту

Для реалізації проекту необхідно залучити 90 000 грн.

Тривалість заходу (по етапах)	Коди класифікації	Захід	Джерела фінансування тис. грн.	
			Фонд конкурсу	Організації партнери
I етап		Підготовка до реалізації		
липень	2210	– виготовлення поліграфічної продукції;	68,66	6.0
	2210	– розповсюдження поліграфічної продукції		
	2210	– визначення місць встановлення камер;		
	2210	– погодження головних аспектів реалізації проекту з відповідними структурами МВС;		
	2210	– придбання технічних засобів та їх тестування		
II етап		Монтаж та підключення відеокамер		
серпень - вересень	2240	– проведення замірів відповідно до можливостей провайдера;	11,64	1.7
	2240	– створення графічного зразка;		
	2240	– монтаж відеокамер;		
	2240	– встановлення захисних (антивандальних) засобів;		

	2240	– підключення відеокамер до єдиної Інтернет-мережі;		
	2240	– транспортне забезпечення		
III етап		Вдосконалення та робота онлайн платформи		
вересень	2240	– розробка онлайн-платформи (візуально-графічне);	9,70	
-				
листопад	2240	– створення онлайн-латформи та серверу накопичення інформації (сайт+);		
	2240	– супровід інтернет платформи та серверу накопичення інформації;		
	2240	– технічне обслуговування та підтримка роботи камер.		
	2240	– підтримка домену та хостинг.		
		Всього:	90.000	7.7

Додаток 2. Протоколи про наміри спільної реалізації проекту
додаються на окремих аркушах.

Додаток 3. Інформація про партнерські організації

ТОВ «Євроліфт» –
– виготовлення поліграфічної продукції;
– розповсюдження поліграфічної продукції;
ДП «ЗАХИСТ» – виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт зі встановлення відеонагляду.

4. Підготовка до реалізації –

- визначення місць встановлення камер;
- придбання технічних засобів та їх тестування.

5. Встановлення та підключення.

- проведення замірів відповідно до можливостей провайдера;
- створення графічного зразка;
- монтаж відеокамер;
- встановлення захисних (антивандальних) засобів;
- підключення відеокамер до єдиної Інтернет-мережі.

6. Створення та робота онлайн-платформи.

- технічна підтримка онлайн-платформи (візуально-графічне);
- створення онлайн платформи та сервера накопичення інформації (сайт+);
- супровід Інтернет платформи та сервера накопичення інформації;
- технічне обслуговування та підтримка роботи камер.

Додаток 4. Резюме виконавця проекту**Резюме Косини Миколи Адамовича, керівника проекту**

26.12.1958 року народження. Сімейний стан: одружений.

Адреса:

вул Радистів, 23, м. Київ, 02089

Моб. тел.: 067 920 58 13

e-mail: 3105osn@gmail.com

Колгосп ім. 50-річчя Жовтня Рожищанського р-ну – ветлікар;

Березолуцька ветдільниця – ветфельдшер, завідуючий ветдільницею;

Ветлікарня Московського району м. Києва – ветфельдшер, ветлікар;

Броварська ветлікарня – старший ветлікар-епізоотолог;

Шевченківська районна державна ветлікарня в м. Києві – начальник;

З червня 2016 р. – по теперішній час керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Биківня»

Голова Громадської організації «Биківня»

Голова ініціативної групи Биківні

Освіта:

Рожищанський зооветеринарний технікум.

Львівський ордена трудового Червоного Прапора Зооветеринарний інститут – Ветлікар

Чесний, добрий, комунікабельний, креативний, відповідальний, пунктуальний.

Резюме Чорної Сніжани Олександрівни, бухгалтера проекту

24.11.1977 року народження.

Заміжня, є дитина.

Адреса:

просп. Броварський, буд. 63, м. Київ, 02089

Моб.тел.: +38 067 965 46 36.

e-mail: ajesukr@ukr.net

Освіта:

10.2002-10.2005рр. Міжрегіональна Академія управління персоналом. Спеціальність «Облік та аудит», кваліфікація спеціаліста бухгалтер-аналітик.

08.1994-08.1997рр. Київський вечірній індустріальний технікум «Економіка підприємства»

Молодший спеціаліст по економіці.

09.1997-11.1997рр. Курси «Бухгалтер-оператор».

08.2007-09.2007рр. Курси «Головний бухгалтер».

Стаж роботи:

06.2016 – по теперішній час ОСН «КМ «Биківня» головний бухгалтер (робота з Казначейством, Звітність, складання кошторису, тощо).

04.2008- по теперішній час ПП «Медиана» (туристична компанія) головний бухгалтер.

02.2008-04.2008рр. ТОВ «Бізнес Медіа Груп» (рекламне агентство) головний бухгалтер.

09.2007-01.2008рр. ТОВ «Український Автомобільний Холдинг» бухгалтер.

01.2001-07.2003рр. ТОВ «Гледфарм ЛТД» бухгалтер.

12.1997-11.2000рр. ТОВ «Людмила-Фарм Ко» бухгалтер-касир.

04.1996-04.1997рр. ТОВ «Свем-Інвест» економіст зовнішньоекономічного відділу, бухгалтер-касир.

Володію навичками:

роботи з комп'ютерною технікою на рівні досвідченого користувача;
роботи з програмами 1С:Підприємство 8.3, М.Е.Дос, Інтернет банкінг «СДО «Клієнт Казначейства – Казначейство», АС «Є-Звітність»;
роботи з пакетом офісних програм Microsoft Office Word, Microsoft Excel.
Крім комп'ютера вмію користуватися офісною технікою.

Професійні якості:

Комунікабельність, відповідальність, старанність, обов'язковість.

**Резюме Матусевича Ігоря Олександровича, менеджера проекту
14.06.1960 року народження. Сімейний стан: одружений.**

Адреса:

вул. Путивльська, 83, м. Київ, 02089
067 501 66 55
e-mail: skiko@i.ua

Освіта:

Київський автодорожний інститут закінчив у 1984 році.
Спеціальність: інженер по експлуатації автотранспорту.
Професійні якості, організаторські здібності: організація виконання поставлених завдань.
Достатній досвід здійснення контролюючої діяльності у сфері застосування технічних засобів відеонагляду.

Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту

БЕЗПЕЧНА БИКІВНЯ. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА.

5 червня 2018 року

місто Київ

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Биківня», в особі керівника, Косинця Миколи Адамовича, який діє на підставі Положення та ТОВ «Євроліфт»

який діє на підставі положення (статуту), домовляються про спільну реалізацію проекту – БЕЗПЕЧНА БИКІВНЯ. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА.

Втілюючи проект, сторони мають намір здійснити такі заходи:


- виготовлення поліграфічної продукції;
- розповсюдження поліграфічної продукції.

Орган самоорганізації населення
«Комітет мікрорайону «Биківня»

 Косинець М. А.



Генеральний директор

 Мадюда В.Г.

Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту
БЕЗПЕЧНА БИКІВНЯ. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА.

5 червня 2018 року

місто Київ

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Биківня», в особі керівника, Косинця Миколи Адамовича, який діє на підставі Положення та Дочірнє підприємство «ЗАХИСТ» в особі Директора Отцевича Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, домовляються про спільну реалізацію проекту – БЕЗПЕЧНА БИКІВНЯ. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА.

Втілюючи проект, сторони мають намір здійснити такі заходи:

1. Підготовка до реалізації –

- визначення місць встановлення камер;
- придбання технічних засобів та їх тестування.


2. Встановлення та підключення.

- проведення замірів відповідно до можливостей провайдера;
- створення графічного зразка;
- монтаж відеокамер;
- встановлення захисних (антивандальних) засобів;
- підключення відеокамер до єдиної Інтернет-мережі.

3. Створення та робота онлайн-платформи.

- технічна підтримка онлайн-платформи (візуально-графічне);
- створення онлайн платформи та серверу накопичення інформації (сайт+);
- супровід Інтернет платформи та серверу накопичення інформації;
- технічне обслуговування та підтримка роботи камер.

Орган самоорганізації населення
«Комітет мікрорайону «Биківня»
Косинець М. А.



Директор ДП «ЗАХИСТ»

Отцевич В. В.

Аплікант	ОСН "КМ "БІКІВНЯ"
Назва проекту	БЕЗПЕЧНА ВІКІВНЯ. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

Бюджет та план фінансування проекту (програми)

Вкажіть, будьласка, в бюджеті окремо усі заплановані витрати в рамках проекту.

	Місяць	Загальні витрати (грн.)	(1,2,3)		
			Залучується з бюджету м. Києва	Фінансування за рахунок третьої сторони	Фінансується з власних коштів
			1	2	3
Поточні витрати (ПР) код 2240					
ПВ 1	серпень-вересень	13 340	11 640	1 700	
	вересень-листопад	9 700	9 700		
ПВ 2					
ПВ 3		23 040			
ПВ Разом					
Разові витрати на матеріально-технічне забезпечення (РМТЗ) код 2210					
РМТЗ 1	липень	74 660	68 660	6 000	
РМТЗ 2					
РМТЗ 3		74 660			
РМТЗ Разом					
Разом		97 700			

Фінансування проекту

Для запобігання подвійного фінансування апліканти повинен додати до аплікаційної форми усі інші заявки на підтримку даного проекту, які він подає або має намір подати.

	Суми у грн.
Кошти від третьої сторони (вказіть, будь ласка, усіх спонсорів окремо):	
ТОВ «Євроліфт»	6 000
ДП «ЗАХИСТ»	1 700
Суму коштів від третіх сторін	7 700
Фінансування від третьої сторони	7 700
Власний внесок апліканта	0
Сума, що запитується з міського бюджету	90 000
Разом:	97 700

Фінансування проекту

	Суми в грн.
Кошти від третьої сторони (вказіть, будь ласка, спонсорів окремо):	
ТОВ «Євроліфт»	6 000,00
ДП «ЗАХИСТ»	1 700,00
Сума коштів від третьої сторони	7 700,00
Фінансується з коштів третьої сторони	7 700,00
Власний внесок апліканта	
Сума, що запитується у фонду:	90 000,00
	97 700,00
Разом:	

Ми підтверджуємо правдивість усіх наведених даних.

_____ Київ _____ 08 червня 2018р. _____ М.А. Косинець
 Місце Дата Підпис (підписи) за статутом

Прізвище, ім'я, функція уповноваженої особи :