

2. ЗАЯВА

Просимо прийняти проект (програму)

«Відновлення спортивного майданчика по Харківському шосе, 148»

до участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

- 1. Проект (програма) обсягом 23 стор. (1 оригінал, 1 копія).
- 2. Електронний варіант проекту (програми).

Керівник органу самоорганізації
населення, що подає проект (програму)
в особі Сидорової Ірини Вікторівни

Керівник проекту (програми)
в особі Сидорової Ірини Вікторівни

Адреса: вул. Ревуцького 1




Адреса: вул. Ревуцького

Контактний т./факс: + 372 311 1111

Контактний т./факс: - 311 1111 41

E-mail: irina.sidorova@novadarnitsia.com

E-mail: irina.sidorova@novadarnitsia.com



1. Аплікативна форма

проектів та програм міського конкурсу розвитку місцевого самоврядування

Дата заповнення аплікативної форми

08 серпня 2019 року

Аплікант: назва органу самоорганізації населення, юридична адреса.

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3»

Керівник проекту

Керівник Органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3»

Сидорова Ірина Вікторівна.

Повна назва проекту

**ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА ПО
ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148**

Тривалість та вартість проекту, сума коштів, що запитується з місцевого бюджету

Тривалість проекту становить 3 місяці з вересня по листопад 2019 року.

Загальна вартість 156 000 (Сто п'ятдесят шість тисяч) гривень

Стислий опис проекту

Реалізація проекту передбачає облаштування спортивного майданчика для дітей та молоді мікрорайону «Нова Дарниця-3» за адресою Харківське шосе, 148. Це дасть можливість збільшити рівень комфортності та безпеки для мешканців, залучити їх до здорового способу життя шляхом організації активного фізичного відпочинку дітей та дорослих.

Вже багато років у мікрорайоні «Нова Дарниця-3» нема повноцінного спортивного майданчика з відповідним технічним оснащенням. За відсутності нормального місця для активного відпочинку і занять спортом молодь змушена шукати шляхи забезпечення своїх потреб в інших мікрорайонах і долати шлях, перетинаючи траси з надзвичайно інтенсивним, а отже і небезпечним рухом.

Запланований майданчик буде знаходитись у загальнодоступному місці, де зможуть підтримувати свою фізичну форму як спортсмени, так і ті, хто тільки почав або планує

почати свій шлях до здорового тіла та гарного самопочуття.

Реалізація проекту дозволить підвищити рівень комфорту і безпеку проживання мешканців двору, забезпечить створення зони відпочинку для дітей та умови для занять спортом для підлітків і дорослих, покращить естетичний вигляд нашого мікрорайону.

В рамках проекту планується придбати через систему публічних закупівель «ProZorro» елементи спортивного майданчика та залучивши актив комітету, громадські організації та місцевих мешканців провести роботи з благоустрою майданчика та території навколо нього.

Для реалізації проекту запитується з міського бюджету 140 000 гривень, 14 000 гривень (у вигляді робіт з благоустрою) від партнера – Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАШ ДІМ ДАРНИЦЯ» та 2 000 гривень (ремонтні роботи) власних коштів апліката Сидорової І.В.. Загальна вартість проекту 156 000 грн.

3. З М І С Т П Р О Е К Т У (П Р О Г Р А М И)

| | | |
|-------|--|------------|
| 1. | Аплікативна форма | 1-2 стор. |
| 2. | Заява | 3 стор. |
| 3. | Зміст проекту (програми) | 4 стор. |
| 4. | Проект (програма) | |
| 4.1. | Анотація проекту (програми) | 5 стор. |
| 4.2. | Докладний опис проекту (програми) | |
| 4.2.1 | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект (програму) | 6 стор. |
| 4.2.2 | Мета та завдання проекту (програми) | 7 стор. |
| 4.2.3 | Технологія досягнення цілей | 8 стор. |
| 4.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту (програми) | 9 стор. |
| 4.2.5 | Очікувані результати проекту (програми) | 10 стор. |
| 5. | Бюджет проекту (програми) | 11-13стор. |
| 6. | Додатки | |
| 6.1 | Додаток 1. Рішення комітету № 9 від 06.06.2018р. | 14 стор. |
| 6.2 | Додаток 2. Лист-погодження Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» | 15 стор. |
| 6.3 | Додаток 3 Лист погодження партнера БО «Благодійний фонд «Наш дім-Дарниця» | 16 стор. |
| 6.4 | Додаток 4. Протокол про наміри спільної реалізації проекту (програми) | 17 стор. |
| 6.5 | Додаток 5. Інформація про партнерські організації | 18 стор. |
| 6.6 | Додаток 6. Резюме керівника проекту (програми) | 19-20стор. |
| 6.7 | Додаток 7. Комерційна пропозиція ДЗ «БРАМА» | 21-22стор. |
| 6.8 | Додаток 8. Фотофіксація спортивного майданчика, відновлення якого заплановано | 23 стор. |

4. ПРОЕКТ (ПРОГРАМА)

4.1. Анотація проекту

Назва проекту: «Відновлення спортивного майданчика по Харківському шосе, 148».

Актуальність проекту:

- забезпечення права дітей та молоді на доступ до безпечного та здорового способу життя та фізичного розвитку;
- покращення благоустрою та загального вигляду території мікрорайону;
- захист майданчику від виходу домашніх тварин - собак та котів;
- захист майданчику від паркування автомобілів, а також компаній, що влаштовують там вечірки з розпиттям алкогольних напоїв;
- збільшення рівня безпеки під час проведення дозвілля дітей на даному майданчику.

Перелік заходів проекту:

- узгодження намірів проекту та проведення попередніх консультацій з відповідними підрозділами Дарницької районної державної адміністрації;
- розробка технічного завдання, пошук партнерів, протоколи намірів;
- закупівля елементів спортивного майданчика через систему публічних закупівель «ProZorro»;
- забезпечення поетапного виконання робіт з підготовки території та встановлення елементів спортивного майданчика;
- залучення активу комітету, громадських організацій та місцевих мешканців для робіт з благоустрою спортивного майданчика.
- підготовка та проведення інформаційної кампанії серед мешканців — оголошення, ЗМІ, інтернет ресурс комітету.
- поширення досвіду, щодо реалізації проекту.

Очікувані результати:

- поліпшення умов активного відпочинку дітей, молоді та дорослих на свіжому повітрі;
- поліпшення стану майданчика за рахунок встановлення нового сучасного спортивного обладнання;
- припинення системного виходу собак на території майданчику;
- привернення уваги до проекту громадськості та поліпшення лояльності до ОСНів.

Цільові групи:

- діти віком від 12 років;
- молодь
- сім'ї з дітьми (батьки та діти, які проживають у прилеглих житлових будинках.(Харківське шосе, 146 - 592кв.; Харківське шосе, 148 - 448кв.; Тростянецька, 7В - 236кв.; Тростянецька, 7А - 150кв., Тростянецька, 7-264кв. та ін.)

Обсяг коштів для реалізації проекту необхідно залучити 140 000 тис. гривень бюджетних коштів.

Організації-партнери:

1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Наш Дім - Дарниця».

4.2. Докладний опис проекту (програми).

4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект (програма)

Мікрорайон Нова Дарниця-3, розташований у Дарницькому районі столиці, виник у 1985 році (майже 35 років тому).

На території діяльності органу самоорганізації населення (16 багатоповерхових будинків), мешкає більше 13800 жителів, майже 1500 з яких діти. На всій території мікрорайону Нова Дарниця-3 мешкає більше 23000 жителів, з яких понад 2300 дітей.

Однією із проблем нашої країни є малорухливий спосіб життя, який формується з дитинства. Діти дуже багато часу проводять біля екранів телевізорів та моніторів комп'ютерів, сидячи на одному місці. За таких умов, в останні роки значно зросла кількість дітей, які мають проблеми із зором, поставою, ожирінням та формуванням «комп'ютерної залежності». Крім того, спостерігається знижена соціалізації дітей різного віку.

Для боротьби з цими проблемами та формуванням фізично та психологічно здорового покоління, необхідно заохочувати дітей більше часу проводити на свіжому повітрі, граючи в активні ігри з однолітками. Двір біля будинку по за адресою Харківське шосе, 148 є одним із найбільших у нашому мікрорайоні. Проте його прибудинкова територія обладнана старими дерев'яними напівзруйнованими конструкціями (1985-1988р.н. від забудовника мікрорайону) віком понад 30 років. Разом із тим, абсолютно відсутні необхідні елементи для повноцінного фізичного розвитку та відпочинку дітей.

Більше того, гратися тут стало небезпечно для дітей, а на порожньому майданчику почали збиратись компанії, що вживають алкоголь. Тому є гостра потреба встановити сучасний та функціональний спортивний майданчик для рухливих ігор, занять спортом та активного спілкування дітей різних вікових груп (з 12 років і доросліше). Враховуючи велику кількість дітей, які проживають в мікрорайоні, наявної спортивної інфраструктури та відповідно обладнаних зон відпочинку абсолютно не вистачає.

Враховуючи, що даний проект має на меті вирішити проблему в забезпеченні безпечного місця проведення дозвілля дітей, ОСН «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3», прийняв рішення про участь у відповідному конкурсі з проектом, метою якого є встановлення нових сучасних елементів спортивного майданчика з подальшим благоустроєм території.

Ми прагнемо створити сприятливі та безпечні умови для організації дозвілля дітей, зміцнення здоров'я, задоволення потреб у руховій активності, комплексному розвитку. Проектом передбачено надати майданчику більш привабливий та естетичний вигляд шляхом оснащення його необхідним спортивним обладнанням та супутнім благоустроєм цієї та прилеглої території.

Для визначення об'єктів, які необхідно встановити в першу чергу, було проведено наради з керівництвом КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», партнерами проекту, спортивною та батьківською громадою мікрорайону.

4.2.2. Мета та завдання проекту (програми)

Основна мета проекту - спільно з громадою створити для дітей та молоді можливість комфортного активного відпочинку та фізичного розвитку та умови для спілкування з однолітками, що сприятиме входженню у соціум незалежно від соціального статусу дитини.

Крім того, реалізація проекту покращить благоустрій району та суттєво вплине на естетичний вигляд території.

Важливо, що для реалізації проекту буде залучено не лише організації-партнери, а й органи державної влади, засоби масової інформації, громадських активістів та жителів району з активною громадською позицією.

Це повністю відповідає концепції децентралізації, яка реалізується на державному рівні і є одним з пріоритетів державної політики

Головні цілі проекту:

- вирішити проблему облаштування місця проведення дозвілля для покращення рівня безпеки дітей;
- покращити благоустрій та естетичний вигляд території;
- захистити майданчики від вигулу собак та котів;
- зацікавити спонсорів, підприємців та мешканців мікрорайону даним питанням для розповсюдження проекту на інші майданчики;
- залучити дітей та сім'ї з дітьми до активного відпочинку на свіжому повітрі, корисного для здоров'я.

Під час реалізації проекту для його виконання буде залучено не лише організації-партнери, а й органи державної влади, засоби масової інформації, громадські активісти та жителі району з активною громадською позицією.

Виконання проекту дозволить вирішити проблему облаштування місць дитячих спортивних майданчиків для гри на свіжому повітрі та надасть можливості для подальшої роботи в цьому напрямку.

4.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту або програми)

Виконання даного проекту відбуватиметься в тісній співпраці з відповідними службами, планується залучити не лише бюджетні кошти, а й ресурсну базу організацій-партнерів, громадських активістів, органів державної влади.

Організації партнери – допомагають у втіленні проекту «Відновлення спортивного дитячого майданчика по Харківському шосе, 148» наступним чином:

- демонтаж залишків асфальтового покриття на майданчику
- поновлення огорожі майданчику
- благоустрій (озеленення території)

Актив ОСН «КМ «Нова Дарниця-3» та місцеві мешканці беруть участь у контролі за проведенням робіт з відновлення майданчика, проводять роботи з розширення зеленої зони майданчика та облаштування території.

Органи державної влади – надають методичну та організаційну підтримку при реалізації проекту, здійснюють контроль над відповідністю проведених робіт усім вимогам чинного законодавства України, поширюють досвід реалізації проекту після його завершення.

Цей проект є логічним продовженням минулорічного проекту з відновлення та реконструкції дитячого майданчика по Харківському шосе, 148А, оскільки діти мають потребу не тільки в якісній ігровій зоні, а й у майданчику, на якому вони зможуть покращувати свою фізичну форму, а отже і власне здоров'я.

4.2.4. План-графік реалізації заходів проекту (програми)

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Джерела фінансування тис. грн. | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | Фонд Конкурсу | Організації-партнери |
| I етап | | | |
| Місяць 1 Вересень | Вирівнювання грунту території майданчика | | 4,0 |
| II етап | | | |
| Місяць 2 Жовтень | Поновлення огорожі майданчика | | 5,0 |
| | Ремонт існуючого обладнання для баскетболу | | 2,0 |
| III етап | | | |
| Місяць 3 Листопад | Закупівля обладнання | 104,2 | |
| | Транспортні витрати | 6,6 | |
| | Встановлення (монтаж) | 29,2 | |
| | Відновлювальні роботи по грунту та огорожі майданчика після встановлення обладнання | | 5,0 |
| Всього : | | 140,0 | 16,0 |

4.2.5. Очікувані результати проекту (програми)

Очікувані результати:

Реалізація даного проекту дозволить створити для дітей комфортний та безпечний простір для спілкування та занять спортом, де вони зможуть змістовно проводити дозвілля з користю для здоров'я. Проведення благоустрою (відновлення) майданчика за даною ініціативою зробить наш мікрорайон більш пристосованим для проживання родин з дітьми, а також попередить негативний вплив вулиці на дитину.

Цільові групи:

- діти віком від 3-13 років і доросліше;
- сім'ї з дітьми (батьки та діти, які проживають у прилеглих житлових будинках.(Харківське шосе, 146 - 592кв.; Харківське шосе, 148 - 448кв.; Тростянецька, 7В - 236кв.; Тростянецька, 7А - 150кв., Тростянецька,7 -264кв. та ін.)

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

| | |
|---------------|--|
| Аплікант | Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3» |
| Назва проекту | ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ , 148 |

Бюджет та план фінансування проекту(програми)

| | Місяць | Загальні витрати (грн.) | Запитується з бюджету м. Києва (грн.) | Фінансування за рахунок третьої сторони (грн.) | Фінансується з власних коштів (грн.) |
|---|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | (1,2,3) | 1 | 2 | 3 |
| Поточні витрати (ПР) код 2240 | | 51 800 | 35 800 | 14 000 | 2 000 |
| ПВ 1 Вирівнювання ґрунту території майданчика | Вересень 2019 | 4 000 | | 4 000 | |
| ПВ 2 Поновлення огорожі майданчика | Жовтень 2019 | 5 000 | | 5 000 | |
| ПВ 3 Ремонт існуючого обладнання для баскетболу | Жовтень 2019 | | | | 2 000 |
| ПВ 4 Відновлювальні роботи по ґрунту та огорожі майданчика після встановлення обладнання | Листопад 2019 | 5 000 | | 5 000 | |
| ПВ 5 Встановлення (монтаж) | Листопад 2019 | 29 200 | 29 200 | | |
| ПВ 6 | Листопад | 6 600 | 6 600 | | |

| | | | | | |
|--|------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Транспортні витрати | 2019 | | | | |
| ПВ Разом | | 51 800 | 35 800 | 14 000 | 2 000 |
| Разові витрати на матеріально-технічне забезпечення (РМТЗ) код 2210 | | 104 200 | 104 200 | | |
| РМТЗ 1 Стінка шведська з канатом, рукоходом та турніком Н-1700 | | 14 800 | 14 800 | | |
| РМТЗ 2 Тренажер Повітряний ходок | | 9 400 | 9 400 | | |
| РМТЗ 3 Тренажер Лижник | | 11 700 | 11 700 | | |
| РМТЗ 4 Тренажер для сідничних м'язів стегна | | 6 850 | 6 850 | | |
| РМТЗ 5 Тренажер Гребний | | 7 900 | 7 900 | | |
| РМТЗ 6 Тренажер для преса анатомічний | | 9 300 | 9 300 | | |
| РМТЗ 7 Тренажер Упор для преса | | 7 500 | 7 500 | | |
| РМТЗ 8 Тренажер Жим ногами горизонтальний (одинарний) | | 7 600 | 7 600 | | |
| РМТЗ 9 Тренажер Хос Райдер | | 6 350 | 6 350 | | |
| РМТЗ 10 Тренажер Орбітрек | | 10 700 | 10 700 | | |
| РМТЗ 11 Тренажер Розгинач стегна | | 7 900 | 7 900 | | |
| РМТЗ 12 Лавка без спинки на двох опорах | | 2 100 | 2 100 | | |
| РМТЗ 12 Лавка без спинки на двох опорах | | 2 100 | 2 100 | | |
| РМТЗ Разом | | 104 200 | 104 200 | | |
| | | | | | |
| Разом | | 156 000 | 140 000 | 14 000 | 2 000 |

Фінансування проекту

| | | Сума у грн. |
|--|--|--------------------|
| | Кошти від третьої сторони (вказіть, будь ласка, усіх спонсорів окремо): | |
| | Благодійна організація «Благодійний фонд «НАШ ДІМ-ДАРНИЦЯ» | 14 000 |
| | Сума коштів від третіх сторін | 14 000 |
| | Фінансування від третьої сторони | 14 000 |
| | Власний внесок апліканта | 2 000 |
| | Сума, що запитується з міського бюджету | 140 000 |
| | | |
| | Разом: | 156 000 |



КИЇВ

**ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
«Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3»**

РІШЕННЯ №10

**засідання комітету, щодо участі в проекті міського конкурсу
розвитку місцевого самоврядування**

«26» липня 2019 року

м. Київ

Присутні: 12 осіб – членів ОСН «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3».

Відсутні: немає.

РІШЕННЯ:

Відповідно до проведеного попереднього обстеження дитячих ігрових майданчиків розташованих в мікрорайоні «Нова Дарниця-3, які входять до території діяльності комітету, було виявлено, що існуючий спортивний майданчик за адресою вул. Харківське шосе 148 має занедбаний стан. Майданчик має єдиний елемент – баскетбольні стійки з кільцями, встановлену у 2010 році.

Майданчик знаходиться в дуже жвавому місці і має потребу в терміновій модернізації.

З метою вирішення питання відновлення спортивного майданчика (вул. Харківське шосе, 148), згідно з протоколом засідання членів комітету №10 від 26.07.2019р., орган самоорганізації населення «КМ «Нова Дарниця-3» вирішив:

1. Прийняти участь у міському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2019р.
2. Підготувати відповідний проект для участі у конкурсі.
3. Спільно з Керуючою компанією Дарницького району, партнерами та громадою провести нараду з метою визначення пріоритетів у питанні відновлення майданчика.
4. Подати пакет документів для участі у конкурсі у строк передбачений рішенням конкурсної комісії.

Керівник

Секретар



І.В.Сидорова

Ю.О.Покуль

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

Харківське шосе, 148-а, адреса: 02091, м. Київ, тел./факс: 563-38-38, e-mail: kp_kk_darnytsia@ukr.net

08 08. 19 № 9921-08/2019

на № _____ від _____

Керівнику ОСН
«КМ «Нова Дарниця-3»
Сидорова Ірина Вікторівна
вул. Ревуцького, 13-Б
м. Київ, 02091

Шановна Ірино Вікторівно!

У комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» (далі-Керуюча компанія) розглянуто Ваше звернення від 05.08.2019 № 05/01-08, про що повідомляємо наступне.


Керуюча компанія не заперечує щодо відновлення спортивного майданчика біля житлового будинку № 148 на Харківському шосе відповідно до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 роки», та в подальшому взяття на баланс відповідно до діючого законодавства України.

З повагою

Директор



Андрій СОЛОДУХА



"Наш дім - Дарниця"

Благотворительный фонд

Вих. № 29
від 05.08.2019р.

Керівнику
ОСН «КМ «Нова Дарниця -3»
Сидоровій І.В.

Шановна Ірино Вікторівно!

БФ «Наш дім – Дарниця» готовий долучитися та підтримати Ваш проект щодо відновлення спортивного майданчика за адресою вул. Харківське шосе, 148 а. Задля виконання передбаченого проекту фонд має на меті залучити фінансову підтримку в розмірі 14 тисяч гривень.

Директор
Благодійної організації

«Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця»



І. А. Шостак

**Протокол про наміри спільної реалізації проекту
відновлення спортивного майданчику
за адресою вул. Харківське шосе, 148 .**

від 06 серпня 2019 року

ОСН «КМ «Нова Дарниця -3» (далі -учасник конкурсу) в особі керівника – Сидорової Ірини Вікторівни - з одного боку, та **Благодійна організація «Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця»** в особі директора – Шостак Інни Анатоліївни - з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні можливості для підготовки та реалізації проекту відновлення спортивного майданчика за адресою вул. Харківське шосе, 148.

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе зобов'язання координувати виконання проекту та контролювати якість робіт, що будуть виконуватися в рамках проекту.

2.2. Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця» бере на себе зобов'язання надати фінансову підтримку для реалізації заходів проекту в розмірі 14(Чотирнадцять) тисяч гривень.

Керівник організації-учасника
конкурсу



Сидорова І.В.

Директор
БО «БФ «Наш дім – Дарниця»



Шостак І.А.

Інформація про організацію-партнера

| | Партнер 1 |
|--|--|
| Повна офіційна назва організації-партнера | Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця» |
| Місце розташування | м. Київ, вул. Привокзальна, 14а. |
| Юридичний статус | Благодійний фонд |
| Офіційна адреса | 02140, вул. Б. Гмирі, 9 |
| Контактна особа | Шостак Інна Анатоліївна |
| Телефон | +38 |
| Факс | - |
| Адреса електронної пошти | і _____ сайт: www.darnitsa.net |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 3 |
| Роль та участь у підготовці цього проекту (програми) | Організаційна та фінансова підтримка |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту (програми) | Надати фінансову підтримку для реалізації заходів проекту в розмірі 14000,00 грн. та сприяти підготовці презентаційних матеріалів для захисту проекту і висвітлення ходу його реалізації |

Керівник проекту (програми) _____

Печатка організації-учасника Конкуренції _____



РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Сидорова Ірина Вікторівна

Горлівський політехнічний технікум. Кваліфікація – технік, 1981 рік
Київський інженерно-будівельний інститут. Кваліфікація - інженер, 1986 рік.

| Період | Посада | Організація |
|----------------------|---|---|
| 2014-2015 | помічник депутата, бухгалтер громадської приймальні | Київська міська рада |
| 2016 - по цей час | Заступник Голови | Жіноча Рада Дарницького району |
| 2015 – 2016 | Член | Громадська рада Дарницького району |
| 2008 – по цей час | Керівник | Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3». |
| 2015 - по цей час | Бухгалтер | ОСББ «ПУШКІН-ПАРК» |

Вміння та навички

- Координація та контроль виконання робіт;
- Бухгалтерський супровід виконання проекту;

Координація проекту. Координація організацій-партнерів. Забезпечення реалізації усіх етапів проекту. Контроль виконання робіт з відновлення спортивного майданчика Харківське шосе 148.

Тел. ---

e-mail: ii ---

Керівник
Ірина Вікторівна Сидорова

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Покуль Юлія Олександрівна

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики, 2011 рік.
Академія Адвокатури України, 2014

| Період | Посада | Організація |
|------------------|---|--|
| 2005- по цей час | секретар | Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3». |
| 2011- 2012 | Спеціаліст зі зв'язків із громадськістю | ЮК «Астапов лойерс» |
| 2014- 2016 | помічник депутата, прес-секретар | Київська міська рада |
| 2016- по цей час | маркетолог | ТОВ «Гранд Афіш» |

Вміння та навички

- Юрист (Юридичний супровід проекту);
- Журналіст (інформаційне забезпечення проекту);

Інформаційний супровід виконання проекту. Координація взаємодії між усіма учасниками проекту з відновлення спортивного майданчика Харківське шосе 148.

Тел. 050 73

e-mail:





Деревообробний завод «БРАМА»

ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ











Пропозиція дійсна протягом 5 робочих днів
 Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці (тренажери - 12 місяців)
 Термін виготовлення - 20 робочих днів з моменту передоплати 100%



093-997-97-97
 067-209-16-00
www.detkin-dvor.com

095-541-02-09
 044-332-07-66
 Ваш менеджер -

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №

Дата замовлення: 08.08.2019
 Дата виконання: Доставка +
 Замовник: Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3»
 Адреса: Київ, вул.Ревуцького, 13Б Встановлення +
 Контактна особа: Ірина Вікторівна 050-469-85-41 imirindas@gmail.com

| № | Арт. | Картинка | Назва | Розміри мм | Ціна з ПДВ, грн | К-ть | Од. вим. | Сума з ПДВ, грн |
|----|--------|---|---|--------------------------------------|-----------------|------|----------|-----------------|
| 1 | M-0934 |  | Стінка шведська з канатом, рукоходом та турніком Н-1700 | Н-2200*L-1700*W-1880, Н турніка-1700 | 16 280,00 | 1 | шт. | 16 280,00 |
| 2 | M-1006 |  | Тренажер Повітряний ходок | Н-1500*L-930*W-500 | 10 500,00 | 1 | шт. | 10 500,00 |
| 3 | M-1024 |  | Тренажер Лижник | Н-1400*L-1000*W-500 | 13 120,00 | 1 | шт. | 13 120,00 |
| 4 | M-1007 |  | Тренажер Для сідничних м'язів стегна | Н-1600*L-700*W-640 | 7 650,00 | 1 | шт. | 7 650,00 |
| 5 | M-1037 |  | Тренажер Гребний | Н-740*L-1230*W-845 | 8 900,00 | 1 | шт. | 8 900,00 |
| 6 | M-1034 |  | Тренажер для преса анатомічний | Н-2030*L-780*W-490 | 10 500,00 | 1 | шт. | 10 500,00 |
| 7 | M-1036 |  | Тренажер Упор для преса | Н-1550*L-1260*W-690 | 8 500,00 | 1 | шт. | 8 500,00 |
| 8 | M-1041 |  | Тренажер Жим ногами горизонтальний (одинарний) | Н-1500*L-950*W-350 | 8 550,00 | 1 | шт. | 8 550,00 |
| 9 | M-1022 |  | Тренажер Хос Райдер | Н-1200*L850-*W-500 | 7 100,00 | 1 | шт. | 7 100,00 |
| 10 | M-1021 |  | Тренажер Орбітрек | Н-1550*L-1200*W-500 | 11 950,00 | 1 | шт. | 11 950,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---------------------------------|--|----------|---|-----|--|--|------------|--|-------------------|
| 11 | M-1039 |  | Тренажер Розгинач стегна | H-1075*L-920*W-520 | 8 800,00 | 1 | шт. | 8 800,00 | | | | |
| 12 | M-1250 |  | Лавка без спинки на двох опорах | H-500*L-1250*W-250; (метал Ø25/вологостійка фанера 40мм) | 2 500,00 | 2 | шт. | 5 000,00 | | | | |
| Адреса виробництва: м. Бровари, вул. Київська, 221; Адреса офісу: Бровари, вул. С.Бандери, 23; П/р № 26003116795 в ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», м.Київ, 380805; Код ЄДРПОУ 32271102; Свідоцтво ПДВ № 13641367; Індивідуальний податковий № 322711010063; Платник податку на прибуток на загальних підставах | | | | | | | | <u>Всього</u> | | 116 850,00 | | |
| | | | | | | | | <u>Всього зі знижкою 10%</u> | | | | 105 165,00 |
| | | | | | | | | <u>Вартість встановлення (монтаж)</u> | | | | 29 212,50 |
| | | | | | | | | <u>Відрядження</u> | | | | |
| | | | | | | | | <u>Транспортні витрати</u> | | | | 6 600,00 |
| | | | | | | | | <u>Загальна вартість</u> | | | | 140 977,50 |
| | | | | <u>Загальна вартість</u> | | | | 140 000,00 | | | | |

МФО

Фотофіксація спортивного майданчика, відновлення якого заплановано

