



**ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У МІСТІ КИЄВІ  
КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ “АВІАТОР”**

03115, м. Київ, вул. А. Пантелькіна, 9 а

тел. (067) 406 88 48

**ПРОЕКТ**

**«БЕЗПЕЧНІ ВУЛИЦІ КВАРТАЛУ»**

**СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН МІСТА КИЄВА**

Київ - 2018

Конкурсній комісії  
міського конкурсу проектів та  
програм розвитку місцевого  
самоврядування

## З А Я В А

Просимо прийняти Проект «Безпечні вулиці кварталу» розроблений ОСН «Квартальний комітет «Авіатор» Святошинського району м. Києва до участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

1. Проект обсягом 14 стор. (1 оригінал, 2 копії).
2. Електронний варіант проекту.

Керівник ОСН КК «Авіатор»  
Тищенко Володимир Антонович

Керівник проекту  
Тищенко Володимир Антонович

Адреса: м. Київ, вул. А.  
Пантелькіна, 9 А  
Контактний тел.: 067-406-88-48

Адреса: м. Київ, вул. Звенигородська,  
23  
Контактний тел.: 067-406-88-48

E-mail: \_\_\_\_\_

E-mail: vladantonovich2015@gmail.com



(підпис)



(підпис)



“07” червня

2018р.

“07”

червня

2018 р.

## 2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1.	Заява	ст. 2
2.	Зміст проекту	ст. 3
3.	Проект	ст. 4
3.1.	Анотація проекту	ст. 4
3.2.	Докладний опис проекту	ст. 5
3.2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект	ст. 5
3.2.2.	Мета та завдання проекту	ст. 5
3.2.3.	Технологія досягнення цілей	ст. 7
3.2.4.	План-графік реалізації заходів проекту	ст. 9
3.2.5.	Очікувані результати проекту	ст. 10
4.	Бюджет проекту	ст. 10
5.	Додатки	-
	Додаток 1. Бюджет та план фінансування проекту	ст. 13
	Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту	ст. 11

### 3. ПРОЕКТ

Проект «Безпечні вулиці кварталу» - це комплекс робіт які необхідно провести на наших вулицях:

1.Кронування дерев висаджених на території кварталу в середині минулого сторіччя.

2.Очищення зливостоків, та встановлення решіток на прийомні ями зливостоків взамін викрадених.

#### 3.1. Анотація проекту.

Назва проекту, який розроблений активом ОСН «КК «Авіатор» має назву «Безпечні вулиці кварталу».

Актуальність проекту пов'язана з історією створення та функціонування кварталу, а також із специфікою відношення до існування та актуальних проблем кварталу органів влади, підприємств державної та комунальної власності.

Коротко про історію виникнення та розвитку цієї території.

Після закінчення другої світової війни (1948-1949р.) в Київському районі Святошин було розташоване підприємство з випуску літаків АН-2, знаменитого авіаконструктора О. К. Антонова. Територія на південь від залізниці західного напрямку ( Київ – Коростень ) була обрана для будівництва житла працівників підприємства. Частина території забудовувалася багатоквартирними будинками за кошти держави, а частину території було розділено на земельні ділянки, які були виділені для будівництва приватних одноквартирних будинків сім'ям працівників авіаційного заводу та інших поблизу розташованих підприємств.

Таким чином сформувалася ця територія, для проживання працівників авіаційного заводу, де ставлення до жителів приватного сектору, які побудували собі житло за свої кошти, нічого не отримавши від держави, було сформоване за остаточним принципом. Ця негативна традиція збереглася до нашого часу.

Територією селища опікувалися державні та комунальні підприємства. На початку 1950 років вздовж вулиці В. Степанченка, Огарьова, М.Краснова та інших було висаджено велику кількість дерев – тополь, які виконували функції озеленення, снігозатримання та інші. Деякі з цих тополів за цей час були пошкоджені, висохли та з інших причин були зрізані. Але багато з цих дерев живі, мають вишину більше 30 метрів та постійно під час великих та сильних вітрів, гроз та буревіїв з них падають на землю досить великі гілки.

В 2016 році в тополю, яка стоїть на вулицю В. Степанчека, вдарила блискавка. Це дерево, яке знаходиться на відстані біля 20 метрів від житлових будинків та біля зазначеної залізниці, поступово висихає, руйнується та потребує постійної уваги та особливого першочергового кронування.

Крім цього на наших вулицях є велика проблема із зливостоками, Зливостоки ніколи не очищувалися. Із люків зливних ям зливостоків в деяких

місцях були вкрадені решітки. Ці люки на зливних ямах, замість кришок, були накріті за допомоги небайдужих мешканців, не призначеними для цього матеріалами, та являють собою загрозу як для дорослих жителів, а тим більше для дітей, так і для автомобілів.

Актуальність проекту вже давно назріла.

Основна проблема пов'язана з започаткуванням цього проекту – це небезпечність зелених насаджень, які не можуть бути приведені в нормальний безпечний стан, тобто зрізані та покроновані силами та коштами жителів кварталу своїми силами, в зв'язку з тим що такі роботи потребують навчених працівників, спеціальної техніки та великих грошових коштів.

Інша проблема це занедбаність дорожнього покриття та зливостоків на території селища «Авіамістечко». З деяких люків прийомних ям зливостоків були вкрадені кришки.

В процесі підготовки проекту досягнуті відповідні домовленості, що роблять виконання цього важливого для нас проекту можливим та реальним.

Виконання проекту включає в себе здійснення низки заходів:

- Створення робочої групи;
- Укладання договору з КП УЗН та ШЕУ Святошинського району, а також підприємством з виготовлення та реалізації люків зливостоків та кришок до них це ТОВ «Техлітком» з м. Києва
- Залучення жителів кварталу до допоміжних робіт з благоустрою та прибирання території.

Очікуваними результатами проекту є приведення в належний стан зелених насаджень кварталу, зменшення вірогідності їх руйнування та падіння гілок на землю, травмування мешканців кварталу та їх майна, а також приведення зливу стічної системи в стан придатний до її цільового призначення, який виключить можливість травмування мешканців кварталу.

Цільові групи проекту це жителі кварталу «Авіатор», Орган самоорганізації населення «Квартальний комітет «Авіатор», профільні підрозділи районної та міської державної адміністрації.

Обсяг коштів необхідних для реалізації проекту становить приблизно 68500грн.

Джерелом його фінансування можуть стати кошти міського бюджету та кошти нашого партнера, який може надати спонсорську фінансову допомогу в сумі до 5000 гривень. Це Святошинське підприємство - ТОВ «Медсервіс – Партнер».

Організацією – виконавцем проекту в частині кронування та зрізання дерев, за попередньою домовленістю з керівництвом, намічено запросити КП УЗН Святошинського р-ну м. Києва.

Організацією – виконавцем проекту в частині виготовлення та встановлення кришок на люки зливостоків, за попередньою домовленістю запрошене підприємство, яке є виробником люків та кришок – це ТОВ «Техлітком» м. Київ.

Проект спрямований на покращення екологічного та соціально-культурного становища, створення комфортної та безпечної зони для життя та відпочинку жителів мікрорайону, виховання у мешканців поселення «Авіатор» дбайливого ставлення до навколишнього середовища, покращення зовнішнього вигляду вулиць нашого мікрорайону, який одним з перших зустрічає гостей столиці України міста Києва, які подорожують та приїжджають в Київ залізницею західного напрямку.

За отримання фінансової допомоги від КМДА та районної влади цей проект за порівняно невеликі кошти можна втілити в життя на протязі серпня-листопада 2018 року.

#### Проект передбачає:

Отримання дозволу на роботи з кронування та зрізування сухостійних дерев.

Залучення спеціального підприємства, що має дозволи та працівників для кронування та зрізування дерев в нашому кварталі, які вже давно потребують виконання такого роду робіт.

Для вирішення іншої проблеми планується замовити кришки для люків прийомних ям зливостоків та установку їх на визначені місця. Установлення пристосувань для унеможливлення їх викрадення.

Цільові групи проекту - це мешканці поселення «Авіатор» та прилеглих до наших вулиць багатоповерхівок.

На виконання заходів передбачених цим проектом необхідно 68500 гривень, які ми можемо отримати в результаті конкурсу проектів.

Для виконання робіт в ході реалізації цього проекту планується залучити один з підрозділів Київзеленбуду – «КП по утриманню зелених насаджень» Святошинського району, яка має відповідні дозволи, техніку та навчений персонал для проведення такого роду робіт.

Для виготовлення та установки кришок на люки зливостоків буде залучене Київське підприємство ТОВ «Техлітком»

### **3.2. Докладний опис проекту**

**3.2.1 Опис та соціально-економічний аналіз проблеми на розв'язання якої спрямований цей проект.**

ОСН КК «Авіатор» проводить свою діяльність в Святошинському районі м. Києва на території з приватною забудовою. На цій території як і у всьому місті є багато різноманітних соціально-економічних проблем, це і погані дороги і каналізація, яка періодично виходить з ладу, і погане освітлення деяких наших вулиць та інші.

На сьогоднішній день на території нашого кварталу є проблеми які погіршують якість життя наших мешканців. Дві з цих проблем ми пропонуємо до вирішення та бачимо можливість їх вирішити шляхом втілення в життя даного проекту.

Перша з цих проблем це тополі які були висаджені на території нашого кварталу ще в 50х роках минулого сторіччя. Та окрім пуху, яке влітку розлітається з дерев, це ще й великі, висохлі та крихкі гілки дерев, які являють собою загрозу для травмування мешканців та їх майна. Деревя мають вік 70 років та під час негоди та сильних вітрів з них часто падають ці великі гілки.

Друга проблема це люки прийомних ям зливостоків та самі зливостоки, які ще ніколи не очищувалися. Деякі люки прийомних ям зливостоків стоять без кришок, які були вкрадені злодіями, та тепер замість кришок стоять накриті непризначеними для цього матеріалами, якими закрили їх самі небайдужі мешканці кварталу.

Ситуація яка склалася в кварталі з кронуванням тополів є непередбачуваною під час негоди, злив, буревіїв, зимових хурделиць, снігопадів може привести до руйнування інфраструктури кварталу, травмування мешканців та навіть аварійних ситуацій з електромережою та на залізниці.

Ці проблеми не можуть бути вирішені силами жителів кварталу, в зв'язку з тим, що такі роботи потребують спеціальної техніки та навченого проведенням такого роду робіт персоналу.

Цей проект направлений на покращення життя мешканців кварталу «Авіатор», серед яких є сім'ї з дітьми, дорослі люди, пенсіонери та люди з обмеженими фізичними та матеріальними можливостями.

Підставами визначення зазначених цільових груп та означених заходів є наявність цих проблем та необхідність їх термінового вирішення.

Проект має визначну територію для здійснення всіх запланованих робіт.

Результати виконання цього проекту спрямовані на мешканців поселення «Авіатор», мешканців навколишніх багатоповерхових будинків та молодь, яку необхідно виховувати дбайливим ставленням до екології та природи в першу чергу.

Не дивлячись на те, що вулиці нашого кварталу ще дуже далекі від ідеальних, багато мешканців, в тому числі і мешканці навколишніх багатоповерхівок, використовують наші вулиці для піших прогулянок. Тому цей проект спрямований на всіх мешканців нашого мікрорайону, як на дорослих мешканців, батьків з маленькими дітьми, на школярів та пенсіонерів.

Районна державна адміністрація коштів на вирішення цієї проблеми не має.

Діяльність ОСН КК «Авіатор» над проектом, спрямована на покращення умов проживання та якості життя мешканців, яких проживає на території близько однієї тисячі чоловік, покращення екологічної ситуації в мікрорайоні Святошин та поліпшення зовнішнього вигляду вулиць нашого кварталу. який розташований вздовж одного із залізничних шляхів на в'їзді в м. Київ.

### **3.2.2. Мета та завдання проекту.**

Метою проекту є приведення багаторічних та вже дуже дорослих дерев в стан їх подальшого безпечного використання, перетворення вулиць

кварталу «Авіатор» Святошинського району м. Києва в безпечну зону, пристосовану для піших та велосипедних прогулянок, а також для відпочинку мешканців мікрорайону.

Для цього необхідно провести комплекс робіт, які заплановані до виконання в цьому проекті, а саме:

1. Кронування живих тополів та зрізання сухих дерев.
2. Виготовлення та встановлення кришок на люки зливних ям зливостоків.

### **3.2.3. Технологія виконання завдань проекту**

Проект може бути реалізований в повному обсязі за умови виділення фінансових ресурсів в сумі 68500 гривень та в плідній співпраці з міською та районною владою, а також з комунальними службами, КП «По утриманню зеленого господарства» Святошинського району, підприємством з виготовлення та реалізації кришок для люків прийомних ям зливостоків та іншими.

Останній великий проект, який втілювався на нашій території але набагато масштабніший за обсягами фінансування та обсягами робіт, на нашій території був реалізований Київською владою в 1986 році. Це було асфальтування вулиць та заміна стовпів електричного освітлення. Більше в Авіамістечку за ці роки нічого не ремонтувалося та не реконструювалося.

Цей проект можливо виконати в два етапи:

I етап (серпень-вересень 2018 р.)

1. Створення робочої групи для реалізації завдань цього проекту.
2. Укладання договорів з визначеними для виконання робіт по проекту підприємствами.
3. Розроблення кошторисної документації необхідної для виконання робіт
4. Проведення роз'яснювальної роботи та залучення мешканців до участі в реалізації цього проекту.

II етап (жовтень-листопад 2018 р.)

1. Виконання запланованих робіт означеними в проекті підприємствами.
2. Розрахунки з означеними підрядними організаціями.
3. Звіт за результатами проведених робіт.

Такий проект планується провести вперше на території Авіамістечка. Місцеве правове супроводження та всі роботи за проектом відбуватимуться за співпраці з міською та районною владою м. Києва.

В роботі над проектом будуть задіяні:

1. ОСН КК «Авіатор» - розробляє проект та здійснює контроль за виконанням робіт за проектом.



2. РДА Святошинського району м. Києва – забезпечує правове супроводження та контроль за виконанням всіх норм та правил при проведенні робіт за проектом.

3. КМДА – фінансує проект, контролює правильність використання коштів, забезпечує правове супроводження виконання проекту.

4. КП «По утриманню зелених насаджень» Святошинського району м. Києва, розробляє кошторисну документацію та виконує заплановані роботи з кронування та зрізування дерев.

5. ТОВ «Техлітком» - розраховує кошторисну документацію, виготовлює та встановлює кришки на люки прийомних ям зливостоків.

6. Мешканці та волонтери виконують роботи, пов'язані з виконанням допоміжних робіт, які не потребують спеціальних навичок, а також виконання робіт з прибирання та облаштування території.

В реалізації цього проекту буде задіяна команда спеціалістів з шести чоловік:

1. Керівник ОСН КК «Авіатор» – розроблення проекту, контроль за виконанням.

2. Секретар ОСН КК «Авіатор» - оформлення необхідної документації.

3. Бухгалтер ОСН КК «Авіатор» – контроль за фінансовою документацією.

4. Директор КП «По утриманню зелених насаджень» Святошинського району - допомога в розробці кошторисної документації, контроль за виконанням запланованих робіт.

5. Директор ТОВ «Техлітком» - розробка кошторисної документації, виготовлення та встановлення кришок на люки ям зливостоків.

6. Від КМДА – зам. керівника департаменту суспільних комунікацій – нагляд за виконанням робіт, контроль за використанням коштів на виконання запроектованих робіт.

7. Від РДА – зам. Керівника управління та архітектури – нагляд за виконанням робіт, правове супроводження виконання робіт за проектом.

#### **3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.**

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.	
I етап		Фонд Конкурсу	Організації-партнери
Серпень-вересень -2018 р.	<u>1.Створення робочої групи для реалізації завдань цього проекту.</u> <u>2.Укладання договорів з визначеними для виконання робіт по проекту підприємствами.</u> <u>3.Розроблення кошторисної документації необхідної для виконання робіт</u> <u>4.Проведення роз'яснювальної роботи та залучення мешканців до участі в реалізації цього проекту.</u>		ОСН «АВІАТОР»  Робоча група «ОСН Авіатор»  Підприємства-виконавці робіт.  Робоча група «ОСН Авіатор»

<u>II етап</u>			
Жовтень-листопад 2018 р.	1. Виконання запланованих робіт означеними в проекті підприємствами. 2. Розрахунки з означеними підрядними організаціями. 3. Звіт за результатами проведених робіт.	6,3 5,0	Фонд Конкурсу.  Благодійна спонсорська допомога ТОВ «Медсервіс-Партнер»

### 3.2.5. Очікувані результати проекту.

В результаті реалізації цього проекту покращиться зовнішній вигляд вулиць кварталу, в результаті кронування тополів, зменшиться викид пуху під час їх цвітіння та значно зменшиться вірогідність травмування мешканців під час негоди. В результаті закриття отворів прийомних ям зливостоків штатними чавунними кришками значно зменшиться вірогідність травмування дорослих мешканців, особливо дітей, які бігають та граються на вулицях кварталу.

В результаті громада кварталу «Авіатор» Святошинського району покращить зовнішній вигляд своїх вулиць та покращиться екологічна ситуація в нашому мікрорайоні.

Мешканці мікрорайону отримають безпечні пішохідні вулиці для прогулянок на свіжому повітрі.

## 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет проекту включає в себе поточні витрати на проведення робіт запланованих в проекті та разові витрати на матеріально-технічне забезпечення.

Поточні витрати – це витрати на коронування тополів та зрізання сухих дерев та кошти на замовлення, виготовлення та встановлення штатних кришок на люки зливних ям зливостоків

Всього на суму 50000 гривень.

Разові витрати на матеріально-технічне забезпечення – це необхідні для виконання робіт по проекту витратні матеріали, такі як, мішки для сміття, робочі рукавички, кошти на транспортування зрізаної деревини, кошти на транспортування та установку кришок на люки зливостоків. Всього на суму 18000 гривень.

Згідно з розрахунками за додатком №1 бюджет проекту складає 68000 (шістдесят вісім тисяч ) гривень.

Бюджет та план фінансування детально розписано в додатку №1.

Керівник проекту  В.А. Тищенко

Печатка організації-учасника конкурсу



Протокол про наміри спільної реалізації проекту

05 червня 2018 року

ОСН КК «Авіатор», що надалі називається «Учасник Конкурсу» в особі Тищенко Володимира Антоновича, який діє на підставі Положення про ОСН КК «Авіатор» — з одного боку, та ТОВ «Техлітком» в особі директора Товкач Володимира Олексійовича, який діє на підставі Статуту - з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні, технічні можливості для підготовки та реалізації проекту «Безпечні вулиці кварталу» у Святошинському районі м. Києва.

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

Розробити проект, отримати фінансування для виконання робіт згідно з проектом, виконувати контроль за всіма етапами виконання проекту.

2.2. ТОВ «Техлітком» бере на себе такі зобов'язання:

Розробити кошторис та виконати всі заплановані за проектом для товариства роботи, згідно з кошторисом.

4. Подальшу діяльність здійснювати на підставі угоди.

Керівник ОСН КК «Авіатор»



(підпис та печатка)

Керівник ТОВ «Техлітком»

(підпис та печатка)

**Аплікативна форма  
проектів та програм міського конкурсу  
розвитку місцевого самоврядування**

Дата заповнення аплікативної форми

07.06.2018 р.

Аплікант: назва органу самоорганізації населення, юридична адреса.

ОСН «Квартальний комітет «Авіатор»

Керівник проекту

Тищенко Володимир Антонович

Повна назва проекту

**«Безпечні вулиці кварталу»**

Тривалість та вартість проекту

Тривалість проекту чотири місяці. Орієнтовна вартість 73000 (сімдесят три тисячі) гривень

Стислий опис проекту

Проект «Безпечні вулиці кварталу» - це комплекс робіт які необхідно провести на наших вулицях:  
1.Кронування дерев висаджених на території кварталу в середині минулого сторіччя.  
2.Очищення зливостоків, та встановлення решіток на прийомні ями зливостоків.



**ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У МІСТІ КИЄВІ  
КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ “АВІАТОР”**

03115, м. Київ, вул. А. Пантелькіна, 9 а

тел. (067) 406 88 48

---

ПРОЕКТ

**«БЕЗПЕЧНІ ВУЛИЦІ КВАРТАЛУ»**

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН МІСТА КИЄВА

Київ - 2018

Конкурсній комісії  
міського конкурсу проектів та  
програм розвитку місцевого  
самоврядування

З А Я В А

Просимо прийняти Проект «Безпечні вулиці кварталу» розроблений ОСН «Квартальний комітет «Авіатор» Святошинського району м. Києва до участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

1. Проект обсягом 12 стор. з додатками (1 оригінал, 2 копії).
2. Електронний варіант проекту.

Керівник ОСН КК «Авіатор»  
Тищенко Володимир Антонович


Керівник проекту  
Тищенко Володимир Антонович

Адреса: м. Київ, вул. А. Пантелькіна, 9 А  
Контактний тел.: 067-406-88-48

Адреса: м. Київ, вул. Звенигородська, 23  
Контактний тел.: 067-406-88-48

Е-mail: \_\_\_\_\_

Е-mail: vladantonovich2015@gmail.com



(підпис)

(підпис)

“07” червня

2018р.

“07”

червня

2018 р.





## 2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

1.	Заява	ст. 2
2.	Зміст проекту	ст. 3
3.	Проект	ст. 4
3.1.	Анотація проекту	ст. 4
3.2	Докладний опис проекту	ст. 6
3.2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект	ст. 6
3.2.2.	Мета та завдання проекту	ст. 8
3.2.3.	Технологія виконання завдань проекту	ст. 8
3.2.4.	План-графік реалізації заходів проекту	ст. 11
3.2.5.	Очікувані результати проекту	ст. 12
4.	Бюджет проекту	ст. 12
5.	Додатки	
	Додаток 1. Бюджет та план фінансування проекту	ст. 17
	Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту	ст. 13,14.
	Додаток 3. Інформація про організації партнери.	Ст. 16,17.
	Додаток 4. Резюме учасника проекту	Ст. 15

### 3. ПРОЕКТ

Проект «Безпечні вулиці кварталу» - це наступний комплекс робіт які необхідно провести на наших вулицях:

1.Кронування дерев висаджених на території кварталу в середині минулого сторіччя.

2.Очищення зливостоків, та встановлення решіток на прийомні ями зливостоків взамін викрадених.

#### 3.1. Анотація проекту.

Назва проекту, який розроблений активом ОСН «КК «Авіатор» має назву «Безпечні вулиці кварталу».

Актуальність проекту пов'язана з історією створення та функціонування кварталу, а також із специфікою відношення до існування та актуальних проблем життєдіяльності кварталу органів влади, підприємств державної та комунальної власності.

Коротко про історію виникнення та розвитку цієї території.

Після закінчення другої світової війни (1948-1949р.) в Київському районі Святошин було розташоване підприємство з випуску літаків АН-2, знаменитого авіаконструктора О. К. Антонова. Територія на південь від залізниці західного напрямку ( Київ – Коростень ) була обрана для будівництва житла працівникам підприємства. Частина території забудовувалася багатоквартирними будинками за кошти держави, а частину території було розділено на земельні ділянки, які були виділені для будівництва приватних одноквартирних будинків сім'ям працівників авіаційного заводу та інших поблизу розташованих підприємств.

Таким чином сформувалася ця територія, для проживання працівників авіаційного заводу, де ставлення до жителів приватного сектору, які побудували собі житло за свої кошти, нічого не отримавши від держави, було сформоване за остаточним принципом. Ця негативна традиція зберіглася до нашого часу.

Територією селища опікувалися державні та комунальні підприємства. На початку 1950 років вздовж вулиці В. Степанченка, Огарьова, М.Краснова та інших було висаджено велику кількість дерев – тополь, які виконували функції озеленення, снігозатримання та інші. Деякі з цих тополів за цей час були пошкоджені, висохли та з інших причин були зрізані. Але багато з цих дерев живі, мають вишину більше 30 метрів та деякі в обхваті до 4.5 метра, постійно під час великих та сильних вітрів, гроз та буревіїв з них падають на землю досить великі гілки.

В 2016 році в тополю, яка стоїть на вулицю В. Степанчека, вдарила блискавка. Це дерево, яке знаходиться на відстані менше ніж 20 метрів від житлових будинків та біля зазначеної залізниці, поступово висихає, руйнується та потребує постійної уваги та особливого першочергового кронування.

Крім цього на наших вулицях є велика проблема із зливостоками. Зливостоки ніколи не очищувалися. Із люків зливних ям зливостоків в деяких місцях були вкрадені решітки. Ці люки на зливних ямах, замість кришок, були накриті за допомоги небайдужих мешканців, не призначеними для цього матеріалами, та являють собою загрозу травмування як для дорослих жителів, а тим більше для дітей, так і для пошкодження автомобілів.

Актуальність проекту вже давно назріла. Основна проблема пов'язана з започаткуванням цього проекту – це небезпечність зелених насаджень, які не можуть бути приведені в нормальний безпечний стан, тобто зрізані та покроновані, силами та коштами жителів кварталу своїми силами, в зв'язку з тим що такі роботи потребують навчених працівників, спеціальної техніки та коштів, які є значними для кожного окремого жителя кварталу.

Інша проблема це занедбаність дорожнього покриття та зливостоків на території селища «Авіамістечко». З деяких люків прийомних ям зливостоків були вкрадені кришки.

В процесі підготовки проекту досягнуті відповідні домовленості, що роблять виконання цього важливого для нас проекту можливим та реальним.

Виконання проекту включає в себе здійснення низки заходів:

- Створення робочої групи;
- Укладання договору з КП УЗН та ШЕУ Святошинського району, а також підприємством з виготовлення та реалізації люків зливостоків та кришок до них це ТОВ «Техлітком» з м. Києва
- Залучення жителів кварталу до допоміжних робіт з благоустрою та прибирання території.

Очікуваними результатами проекту є приведення в належний стан зелених насаджень кварталу, зменшення вірогідності їх руйнування та падіння гілок на землю, травмування мешканців кварталу та їх майна, а також приведення зливної стічної системи в стан придатний до її цільового призначення, який виключить можливість травмування мешканців кварталу.

Цільові групи проекту це жителі кварталу «Авіатор», Орган самоорганізації населення «Квартальний комітет «Авіатор», профільні підрозділи районної та міської державної адміністрації.

Обсяг коштів необхідних для реалізації проекту становить собою суму близько 73000грн.

Джерелом його фінансування можуть стати кошти міського бюджету та кошти нашого партнера, який може надати спонсорську фінансову допомогу

в сумі до 5000 гривень. Це Святошинське підприємство - ТОВ «Медсервіс – Партнер».

Організацією – виконавцем проекту в частині кронування та зрізання дерев, за попередньою домовленістю з керівництвом, намічено запросити КП УЗН Святошинського р-ну м. Києва.

Організацією – виконавцем проекту в частині виготовлення та встановлення кришок на люки зливостоків, за попередньою домовленістю запрошене підприємство, яке є виробником люків та кришок – це ТОВ «Техлітком» м. Київ.

Проект спрямований на покращення екологічного та соціально-культурного становища, створення комфортної та безпечної зони для життя та відпочинку жителів мікрорайону, виховання у мешканців поселення «Авіатор» дбайливого ставлення до навколишнього середовища, покращення зовнішнього вигляду вулиць нашого мікрорайону, який одним з перших зустрічає гостей столиці України міста Києва, які подорожують та приїжджають в Київ залізницею західного напрямку.

За отримання фінансової допомоги від КМДА та районної влади цей проект за порівняно невеликі кошти можна втілити в життя на протязі серпня-листопада 2018 року.

#### Проект передбачає:

Отримання дозволу на роботи з кронування та зрізування сухостійних дерев.

Залучення спеціального підприємства, що має дозволи та працівників для кронування та зрізування дерев в нашому кварталі, які вже давно потребують виконання такого роду робіт.

Для вирішення іншої проблеми планується замовити кришки для люків прийомних ям зливостоків та установку їх на визначені місця. Установлення пристосувань для унеможливлення їх викрадення.

Цільові групи проекту - це мешканці поселення «Авіатор» та прилеглих до наших вулиць багатоповерхівок.

На виконання заходів передбачених цим проектом необхідно 73000 гривень, які ми можемо отримати в результаті конкурсу проектів та спонсорської допомоги.

Для виконання робіт в ході реалізації цього проекту планується залучити один з підрозділів Київзеленбуду – «КП по утриманню зелених насаджень» Святошинського району, яка має відповідні дозволи, техніку та навчений персонал для проведення такого роду робіт.

Для виготовлення та установки кришок на люки зливостоків буде залучене Київське підприємство ТОВ «Техлітком»

### **3.2. Докладний опис проекту**

3.2.1 Опис та соціально-економічний аналіз проблеми на розв'язання якої спрямований цей проект.

ОСН КК «Авіатор» проводить свою діяльність в Святошинському районі м. Києва на території з приватною забудовою. На цій території як і у всьому місті є багато різноманітних соціально-економічних проблем, це і погані дороги і каналізація, яка періодично виходить з ладу, і погане освітлення деяких наших вулиць та інші.

На сьогоднішній день на території нашого кварталу є проблеми які погіршують якість життя наших мешканців. Дві з цих проблем ми пропонуємо до вирішення та бачимо можливість їх вирішити шляхом втілення в життя даного проекту.

Перша з цих проблем це тополі які були висаджені на території нашого кварталу ще в 50х роках минулого сторіччя. Та окрім пуху, яке влітку розлітається з дерев, це ще й великі, висохлі та крихкі гілки дерев, які являють собою загрозу для травмування мешканців та їх майна. Деревина мають вік 70 років та під час негоди та сильних вітрів з них часто падають ці великі гілки.

Друга проблема це люки прийомних ям зливостоків та самі зливостоки, які ще ніколи не очищувалися. Деякі люки прийомних ям зливостоків стоять без кришок, які були вкрадені злодіями, та тепер замість кришок стоять накриті непризначеними для цього матеріалами, якими закрили їх самі небайдужі мешканці кварталу.

Ситуація яка склалася в кварталі з кронуванням тополів є непередбачуваною під час негоди, злив, буревіїв, зимових хурделиць, снігопадів може привести до руйнування інфраструктури кварталу, травмування мешканців та навіть аварійних ситуацій з електромережою та на залізниці.

Ці проблеми не можуть бути вирішені силами жителів кварталу, в зв'язку з тим, що такі роботи потребують спеціальної техніки та навченого проведення такого роду робіт персоналу.

Цей проект направлений на покращення життя мешканців кварталу «Авіатор», серед яких є сім'ї з дітьми, дорослі люди, пенсіонери та люди з обмеженими фізичними та матеріальними можливостями.

Підставами визначення зазначених цільових груп та означених заходів є наявність цих проблем та необхідність їх термінового вирішення.

Проект має визначну територію для здійснення всіх запланованих робіт.

Результати виконання цього проекту спрямовані на мешканців поселення «Авіатор», мешканців навколишніх багатоповерхових будинків та молодь, яку необхідно виховувати дбайливим ставленням до екології та природи в першу чергу.

Не дивлячись на те, що вулиці нашого кварталу ще дуже далекі від ідеальних, багато мешканців, в тому числі і мешканці навколишніх багатоповерхівок, використовують наші вулиці для піших прогулянок. Тому цей проект спрямований на всіх мешканців нашого мікрорайону; як на дорослих мешканців та батьків з маленькими дітьми так і на школярів та пенсіонерів.

Районна державна адміністрація коштів на вирішення цієї проблеми не має.

Діяльність ОСН КК «Авіатор» над проектом, спрямована на покращення умов проживання та якості життя мешканців, яких проживає на території близько однієї тисячі чоловік, покращення екологічної ситуації в мікрорайоні Святошин та поліпшення зовнішнього вигляду вулиць нашого кварталу, який розташований вздовж одного із залізничних шляхів на в'їзді в м. Київ.

### **3.2.2. Мета та завдання проекту.**

Метою проекту є приведення багаторічних та вже дуже дорослих дерев в стан їх подальшого безпечного використання, перетворення вулиць кварталу «Авіатор» Святошинського району м. Києва в безпечну зону, пристосовану для піших та велосипедних прогулянок, а також для відпочинку мешканців мікрорайону.

Для цього необхідно провести комплекс робіт, які заплановані до виконання в цьому проекті, а саме:

- 1.Кронування живих тополів та зрізання сухих дерев.
- 2.Виготовлення та встановлення кришок на люки зливних ям зливостоків.

### **3.2.3. Технологія виконання завдань проекту**

Проект може бути реалізований в повному обсязі за умови виділення фінансових ресурсів в сумі 73000 гривень та в плідній співпраці з міською та районною владою, а також з комунальними службами, КП «По утриманню зеленого господарства» Святошинського району, підприємством з виготовлення та реалізації кришок для люків прийомних ям зливостоків та іншими.

Останній великий проект, який втілювався на нашій території але набагато масштабніший за обсягами фінансування та обсягами робіт, на нашій території був реалізований Київською владою в 1986 році. Це було асфальтування вулиць та заміна стовпів електричного освітлення. Більше в Авіамістечку за ці роки нічого не ремонтувалося та не реконструювалося.

Цей проект можливо виконати в два етапи:

I етап (серпень-вересень 2018 р.)

1. Створення робочої групи для реалізації завдань цього проекту.
2. Укладання договорів з визначеними для виконання робіт по проекту підприємствами.
3. Розроблення кошторисної документації необхідної для виконання робіт
4. Проведення роз'яснювальної роботи та залучення мешканців до участі в реалізації цього проекту.

II етап (жовтень-листопад 2018 р.)

1. Виконання запланованих робіт означеними в проекті організаціями.
2. Розрахунки з означеними в проекті організаціями.
3. Звіт за результатами проведених робіт.

Такий проект планується провести вперше на території Авіамістечка. Місцеве правове супроводження та всі роботи за проектом відбуватимуться за співпраці з міською та районною владою м. Києва.

В роботі над проектом будуть задіяні:

1. ОСН КК «Авіатор» - розробляє проект та здійснює контроль за виконанням робіт за проектом.
2. РДА Святошинського району м. Києва – забезпечує правове супроводження та контроль за виконанням всіх норм та правил при проведенні робіт за проектом.
3. КМДА – фінансує проект, контролює правильність використання коштів, забезпечує правове супроводження виконання проекту.
4. КП «По утриманню зелених насаджень» Святошинського району м. Києва, розробляє кошторисну документацію та виконує заплановані роботи з кронування та зрізування дерев.
5. ТОВ «Техлітком» - розробляє кошторисну документацію, виготовлює та встановлює кришки на люки прийомних ям зливостоків.
6. Мешканці та волонтери виконують роботи, пов'язані з виконанням допоміжних робіт, які не потребують спеціальних навичок, а також виконання робіт з прибирання та облаштування території.

В реалізації цього проекту буде задіяна нижче наведена команда спеціалістів та мешканці-волонтери :

1. Керівник ОСН КК «Авіатор» – розроблення проекту, контроль за виконанням.
2. Секретар ОСН КК «Авіатор» - оформлення необхідної документації.
3. Бухгалтер ОСН КК «Авіатор» – контроль за фінансовою документацією.
4. Директор КП «По утриманню зелених насаджень» Святошинського району - розробка кошторисної документації, виконання запланованих робіт.
5. Директор ТОВ «Техлітком» - розробка кошторисної документації, виконання запланованих робіт.
6. Від КМДА – зам. керівника департаменту суспільних комунікацій – нагляд за виконанням робіт, контроль за використанням коштів на виконання запроектованих робіт.
7. Від РДА – зам. Керівника управління та архітектури – нагляд за виконанням робіт, правове супроводження виконання робіт за проектом.
8. До участі в роботах по проекту запрошуються та мають можливість проявити себе всі активні жителі кварталу



### 3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.	
I етап		Фонд Конкурсу	Організації-партнери
Серпень-вересень-2018 р.	<p><u>1.Створення робочої групи для реалізації завдань цього проекту.</u></p> <p><u>2.Укладання договорів з визначеними для виконання робіт по проекту підприємствами.</u></p> <p><u>3.Розроблення кошторисної документації необхідної для виконання робіт</u></p> <p><u>4.Проведення роз'яснювальної роботи та залучення мешканців до участі в реалізації цього проекту.</u></p>		<p>ОСН «АВІАТОР»</p> <p>Робоча група «ОСН Авіатор»</p> <p>Підприємства-виконавці робіт.</p> <p>Робоча група «ОСН Авіатор»</p>
II етап			
Жовтень-листопад 2018 р.	<p>1.Виконання запланованих робіт означеними в проекті підприємствами.</p> <p>2.Розрахунки з означеними підрядними організаціями.</p> <p>3.Звіт за результатами проведення робіт.</p>	<p>68,0</p> <p>5,0</p>	<p>Фонд Конкурсу.</p> <p>Благодійна спонсорська допомога ТОВ «Медсервіс-Партнер»</p>

### 3.2.5. Очікувані результати проекту.

В результаті реалізації цього проекту покращиться зовнішній вигляд вулиць кварталу, в результаті кронування тополів, зменшиться викид пуху під час їх цвітіння та значно зменшиться вірогідність травмування мешканців під час негоди. В результаті закриття отворів прийомних ям зливостоків штатними чавунними кришками значно зменшиться вірогідність травмування дорослих мешканців та особливо дітей, які бігають та граються на вулицях кварталу.

В результаті громада кварталу «Авіатор» Святошинського району покращить зовнішній вигляд своїх вулиць та покращиться екологічна ситуація в нашому мікрорайоні.

Мешканці мікрорайону отримають безпечні пішохідні вулиці для прогулянок на свіжому повітрі.

## 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет проекту включає в себе поточні витрати на проведення робіт запланованих в проекті та разові витрати на матеріально-технічне забезпечення.

Поточні витрати – це витрати на кронування тополів та зрізання сухих дерев та кошти на замовлення, виготовлення та встановлення штатних кришок на люки зливних ям зливостоків

Всього на суму 55000 гривень.

Разові витрати на матеріально-технічне забезпечення – це необхідні для виконання робіт по проекту витратні матеріали, такі як, мішки для сміття, робочі рукавички, кошти на транспортування зрізаної деревини, кошти на транспортування та установку кришок на люки зливостоків. Всього на суму 18000 гривень.

Згідно з розрахунками за додатком №1 бюджет проекту складає 73000 (сімдесят три тисячі ) гривень.

Бюджет та план фінансування детально розписано в додатку №1.

Керівник проекту \_\_\_\_\_



В. А. Тищенко

Печатка організації-учасника конкурсу



Протокол про наміри спільної реалізації проекту

05 червня 2018 року

ОСН КК «Авіатор», що надалі називається «Учасник Конкурсу» в особі Тищенко Володимира Антоновича, який діє на підставі Положення про ОСН КК «Авіатор» — з одного боку, та Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень в особі директора Магалова Аршака Михайловича, який діє на підставі Статуту - з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні, технічні можливості для підготовки та реалізації проекту «Безпечні вулиці кварталу» у Святошинському районі м. Києва.

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

Розробити проект, отримати фінансування для виконання робіт згідно з проектом, виконувати контроль за всіма етапами виконання проекту.

2.2. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень бере на себе такі зобов'язання:

Розробити кошторис та виконати всі заплановані за проектом для товариства роботи, згідно з кошторисом.

3. Подальшу діяльність здійснювати на підставі угоди про виконання робіт.

Керівник ОСН КК «Авіатор»



(підпис та печатка)

Керівник  
Комунальне підприємство  
по утриманню  
зелених насаджень

(підпис та печатка)

## Протокол про наміри спільної реалізації проекту

05 червня 2018 року

ОСН КК «Авіатор», що надалі називається «Учасник Конкурсу» в особі Тищенко Володимира Антоновича, який діє на підставі Положення про ОСН КК «Авіатор» — з одного боку, та ТОВ «Техлитком» в особі директора Ковальова Віктора Івановича, який діє на підставі Статуту - з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні, технічні можливості для підготовки та реалізації проекту «Безпечні вулиці кварталу» у Святошинському районі м. Києва.

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

Розробити проект, отримати фінансування для виконання робіт згідно з проектом, виконувати контроль за всіма етапами виконання проекту.

2.2. ТОВ «Техлитком» бере на себе такі зобов'язання:

Розробити кошторис та виконати всі заплановані за проектом для товариства роботи, згідно з кошторисом.

3. Подальшу діяльність здійснювати на підставі угоди про виконання робіт.

Керівник ОСН КК «Авіатор»



(підпис та печатка)

Керівник ТОВ «Техлитком»

(підпис та печатка)

Додаток 4  
до аплікативної форми

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Прізвище, ім'я та по батькові	Тищенко Володимир Антонович
Науковий ступінь	Не маю
Базова освіта	Вища освіта Київський технологічний інститут харчової промисловості 1984 рік закінчення
Досвід професійної діяльності	1984-2012 р . зав. лабораторією, заст. керівника, директор підприємства. 2014р.-Керівник ОСН «Квартальний комітет «Авіатор»
Вміння та навички	Маю вміння та навички як керівник в підприємствах різної форми власності та органу самоорганізації населення ОСН «Квартальний комітет «Авіатор»
Публікації	Не маю
Авторські монографії та книжки	Не маю
Функції та завдання	Виконую адміністративно-організаційні функції та завдання в рамках реалізації проекту
Контактний телефон/факс, e-mail	(067) 406-88-48 , Vladantonovch2015@gmail.com

## Інформація про організацію-партнера

	Партнер
Повна офіційна назва організації-партнера	КП «По утриманню зелених насаджень» Святошинського р-ну м. Києва.
Місце розташування	04128, вул. Акад. Туполева, буд. 21 м. Київ
Юридичний статус	Юридична особа, комунальне підприємство.
Офіційна адреса	04128, вул. Акад. Туполева, буд. 21 м. Київ
Контактна особа	Корнієнко Вячеслав Анатолієвич
Телефон	068-201-36-52
Факс	
Адреса електронної пошти	kpuzn@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	60
Роль та участь у підготовці цього проекту	Розрахунок кошторису робіт
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту	Розрахунок кошторису робіт та виконання робіт

Керівник проекту  В.А. Тищенко

Печатка організації-учасника Конкурсу \_\_\_\_\_



## Інформація про організацію-партнера

	Партнер
Повна офіційна назва організації-партнера	ТОВ «Техлитком»
Місце розташування	04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 18.
Юридичний статус	Юридична особа, товариство з обмеженою відповідальністю
Офіційна адреса	03115, м. Київ, вул. Артема, буд. 31, к. 16
Контактна особа	Ковальов Віктор Іванович
Телефон	044 502 42 18
Факс	044 502 42 18
Адреса електронної пошти	5024218@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	12
Роль та участь у підготовці цього проекту	Розрахунок кошторису робіт
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту	Розрахунок кошторису робіт та виконання робіт

Керівник проекту  В.А. Тищенко

Печатка організації-учасника Конкурсу



Апlicant	ОСН "ККАВІАТОР"
Назва проекту	"БЕЗПЕЧНІ ВУЛИЦІ КВАРТАЛУ"

### Бюджет та план фінансування проекту (програми)

Вкажіть, будьякаса, в бюджеті окремо, усі заплановані витрати в рамках проекту.

Поточні витрати (ПР) код 2240	Місяць (червень-листопад)	Загальні витрати (грн.)	Запитується з бюджету м. Києва	Фінансування за рахунок третьої сторони	Фінансується з власних коштів
КРОНУВАННЯ ТА ЗРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА	55 000	55 000,00	50 000	5 000	
ВСТАНОВЛЕННЯ КРИШОК ЛЮКІВ ЗЛИВОСТОКІВ.					
ПВ 2					
ПВ 3					
ПВ 4					
ПВ 5					
ПВ 6					
ПВ 7					
ПВ 8					
ПВ 9					
ПВ 10					
ПВ 11					
ПВ 12					
ПВ 13					
ПВ 14					
ПВ 15					
ПВ 16					
		55 000,00		5 000,00	0
Разом: витрати на матеріально-технічне забезпечення (PMT3) код 2210					
ВИТРАТИ НА МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	18 000	18 000,00	18 000		
Робит					
PMT3 1					
PMT3 2					
PMT3 3					
PMT3 4					
PMT3 5					
PMT3 6					
PMT3 7					
PMT3 8					
PMT3 9					



PMT3 10							
PMT3 11							
PMT3 12							
PMT3 13							
PMT3 14							
PMT3 15							
	PMT3 Pasom	18 000	18 000,00	18 000		0,00	0
	Pasom		73 000,00				

Фінансування проекту

Для забезпечення подвійного фінансування аплікант повинен додати до аплікаційної форми усі інші заявки на підтримку даного проекту, які він подає або має намір подати.

	Суми у грн.
Кошти від третьої сторони (акажіть, будь ласка, усіх спонсорів окремо):	
ТОВ "МЕДСЕРВІС ПАРТНЕР"	5 000,00
<b>Суму коштів від третіх сторін</b>	
Фінансування від третьої сторони	5 000,00
Власний внесок апліканта	
<b>Сума, що запитується з міського бюджету</b>	68 000,00
<b>Разом:</b>	<b>73 000,00</b>

Керівник проекту



Старченко В.А.