

**Аплікативна форма  
проектів та програм міського конкурсу  
розвитку місцевого самоврядування**

Дата заповнення аплікативної форми

08 червня 2018 року

Апліканти: назва органу самоорганізації населення, юридична адреса.

Орган самоорганізації населення «Квартальний комітет «Шулявка»

03055, м.Київ, пров.Брест-Литовський, 6/10, кв.73,

тел.(044)-383-92-52, т/ф (044)-236-79-26

Керівник проекту

Керівник проекту – керівник органу самоорганізації населення

Солоненко Алла Павлівна

Повна назва проекту

**Третя черга реорганізації та модернізації території дитячого майданчика пр.Перемоги,30, перетворення його на територію гармонічного розвитку дитини та дозвілля сімей з дітьми.**

Тривалість та вартість проекту

Початок проекту - 1 вересня 2018 року, кінець проекту -30 грудня 2018року,

Тривалість проекту – 4 місяці, загальна вартість проекту 76 тис.грн , де

власний внесок - 5 тис.грн;

спонсорські кошти - 6 тис.грн;

запитується з бюджету - 80тис грн.

Стислий опис проекту

Проект передбачає організацію та проведення заходів з благоустрою території кварталу, заміна аварійно-небезпечних, фізично- та морально застарілих елементів дитячого майданчика пр.Перемоги,30. Створення території гармонійного дозвілля для дітей різних вікових груп. Передбачається залучення мешканців до виконання робіт на добровільних, благодійних засадах.

Конкурсній комісії  
міського конкурсу проектів та  
програм розвитку місцевого  
самоврядування

## З А Я В А

Просимо прийняти проект : **Третя черга реорганізації та модернізації території дитячого майданчика пр.Перемоги,30, перетворення його на територію гармонійного розвитку дитини та дозвілля сімей з дітьми.**

до участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

1. Проект (програма) обсягом 22 стор. (1 оригінал, 2 копії).
2. Електронний варіант проекту (програми).

Керівник органу самоорганізації  
населення «Квартальний комітет  
«Шулявка», що подає проект  
(програму)

Керівник проекту  
**Третя черга реорганізації та модернізації території дитячого майданчика пр.Перемоги, 30, перетворення його на територію гармонійного розвитку дитини та дозвілля сімей з дітьми.**

в особі Солоненко  
Алли Павлівни

в особі Солоненко  
Алли Павлівни

Адреса: 03055, м.Київ, пров.Брест-Литовський, 6/10, кв.73

Адреса: 03055, м.Київ, пров.Брест-Литовський, 6/10, кв.73

Контактний:

Контактний:

тел.(044)-383-92-52;


тел.(044)-383-92-52;


тел./факс (044)-236-79-26

тел./факс (044)-236-79-26

E-mail: alla\_solonenko@ukr.net

E-mail: alla\_solonenko@ukr.net

  
(підпис)

  
(підпис)



2018

2018 р.

## 2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

1.	Заява	ст.1
2.	Зміст проекту (програми)	ст. 2
3.	Проект (програма)	ст. 3
3.1.	Анотація проекту (програми)	ст. 3
3.2.	Докладний опис проекту (програми)	ст.4
3.2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект (програму)	ст. 4
3.2.2.	Мета та завдання проекту (програми)	ст. 5
3.2.3.	Технологія досягнення цілей	ст. 6
3.2.4.	План-графік реалізації заходів проекту (програми)	ст. 7
3.2.5.	Очікувані результати проекту (програми)	ст. 8
4.	Бюджет проекту (програми)	ст. 9
5.	Додатки	
	Додаток 1. Бюджет та план фінансування проекту (програми)	ст.10
	Додаток 4. Резюме виконавців проекту (програми)	ст.12

### 3. ПРОЕКТ

#### 3.1. Анотація .

Назва проекту: **Третя черга реорганізації та модернізації території дитячого майданчика пр.Перемоги, 30, перетворення його на територію гармонійного розвитку дитини та дозвілля сімей з дітьми**

Він фактично є продовженням ряду заходів благоустрою території, які були виконані впродовж останніх 3 років.

Актуальність проекту полягає в тому, що шляхом проведення заходів з благоустрою території підвищується безпека перебування дітей на дитячому майданчику , створюються умови для гармонійного сімейного дозвілля та відпочинку

Основною проблемою проекту являється пошук шляхів та ідей об'єднання інтересів різних груп населення.

На етапі підготовки проекту досягнуто домовленостей з місцевою владою та комунальними службами, що роблять його виконання можливим та реальним.

Перелік заходів проекту включає : 1) створення робочої групи для залучення мешканців до участі у заходах; 2) проведення робіт з благоустрою спільно з організацією-виконавцем.

Очікуваними результатами проекту є підвищення безпеки перебування дітей на майданчику; залучення та заохочення мешканців до спільного вирішення проблем прибудинкових територій; підвищення позитивного іміджу органу самоорганізації населення та міської влади в цілому серед мешканців кварталу.

Цільовими групами проекту є наступні категорії – діти старшого дошкільного та шкільного віку, сім'ї з дітьми, благодійні фонди; профільні підрозділи районних та міської державних адміністрацій.

- обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту 91000 грн, власний внесок 5000грн, залучені кошти мешканців та інших спонсорів 6000 грн.

## 3.2. Докладний опис проекту .

3.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект.

Досить невелика територія ОСН КК «Шулявка» має неоднорідну забудову та неоднорідний соціальний склад, специфічне місце розташування.

Специфічне архітектурне рішення будинку пр.Перемоги,30 сприяло створенню в його дворі великого дитячого майданчика. Периметр огорожі – понад 100п.м., площа – 0,625 га.

Серед сімей мешканців, що проживають в межах території кварталу є багато сімей з дітьми - новонародженими та інших вікових категорій, які відвідують дитмайданчик пр.Перемоги, 30 та проводять там своє дозвілля.

З огляду на те, що майданчик було створено вже давно, його обладнання проводилось безсистемно. До вирішення цієї проблеми мешканці намагались долучити кандидатів у депутати Київради, депутатів Київради, але його велику територію та накопичені проблеми були вартісними і їх не вдавалось вирішити одночасно. Тому Орган самоорганізації населення «Квартальний комітет «Шулявка» традиційно опікується станом цього майданчика. Встановлено металеву огорожу та замінено деякі аварійні елементи, але на цьому дитячому майданчику все ще присутні застарілі та інші аварійні елементи, які необхідно замінити. Проведена перша черга реорганізації території майданчика, в результаті чого створено спортивний куточок для спільного проведення часу відпочинку батьків та дітей.

Оскільки мешканці будинку по пр.Перемоги,30 дбаючи про безпеку та комфорт, з початку поточного року вкладають власні кошти у відновлення та заміну аварійних вікон на сходових клітинах та відновили вхідні ворота в арочному проїзді, можна вважати доцільним виділення коштів на облаштування дитячого майданчика, заміну застарілих елементів на сучасні багатофункціональні та розвиваючі, оскільки його буде збережено від вандалного пошкодження.

З метою покращення санітарного стану та рівня безпеки прибудинкової території буд.Шулявська, 15/23, В.Василевської, 3-5, мешканцями запропоновано змонтувати огорожу навколо сміттєзбірника та встановити енергоефективний прожектор, який буде підключено до будинкової мережі. Освітлення території конче необхідне, оскільки погіршилась криміногенна ситуація, а розміщені гаражі створюють додаткову небезпеку при перебуванні мешканців у цій зоні в темну пору доби.

Форма, зміст та механізми реалізації проекту стали підставами для визначення цільових груп та заходів проекту.

Реалізація цього проекту надасть можливість попередити травмування дітей на майданчику, створить умови для безпечного та цікавого перебування дітей кварталу на його території, сприятиме поєднанню інтересів різних верств населення кварталу.

### 3.2.2. Мета та завдання проекту.

Метою проекту є організація та проведення заходів з благоустрою, яка реалізується через завдання (етапи). Виконання задач здійснюється через механізми співпраці органу самоорганізації населення «Квартального комітету «Шулявка» з різними цільовими групами проекту.

На першому етапі з членів комітету та зацікавлених мешканців створюється робоча група, діяльність якої направлена на залучення мешканців до благоустрою прибудинкових територій на добровільних благодійних засадах. Другим етапом є проведення безпосередньо благоустрою спільно з організацією-виконавцем, що забезпечить з однієї сторони контроль за якістю відповідних послуг, а з другої – наявність фахової організації з надання послуг з благоустрою, скоординує та спрямує зусилля мешканців.

3.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту або програми) .

Заходи , аналогічні запропонованому у проекті, реалізуються за допомогою фінансових, майнових та управлінських механізмів.

Згідно наказу керівника органу самоорганізації населення-керівника запропонованого проекту на першому етапі створюється робоча група. Забезпечуються адміністративні витрати. У визначений термін в 1 місяць робоча група працює з мешканцями, цільовими групами проекту . Пошук можливих спонсорів здійснюється постійно. На другому етапі, після укладання договору з організацією-виконавцем та визначення термінів виконання послуг, робоча група постійно інформує мешканців про підготовку заходів з благоустрою. Це базується на власному позитивному досвіді виконання попереднього проекту та організації суботників.

Проект буде виконуватись командою постійних та тимчасових учасників, залучених до роботи в робочій групі на волонтерських засадах. На постійній основі - керівник проекту-адміністративний менеджер; фінансовий менеджер-бухгалтер; керівник робочої групи. Для реалізації проекту планується залучення юридичних та фізичних осіб (СПД) , які мають досвід і спеціалізуються у наданні послуг з комплексного благоустрою.

Постійно проводиться робота по пошуку партнерів та спонсорів з числа мешканців та підприємців, що працюють у кварталі.

Адміністрування проекту доцільно доручити керівнику, як автору ідеї , ведення та облік фінансових документів – функції фінансового менеджера (бухгалтера), керівник робочої групи - член комітету.

### 3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту (програми)

План заходів може бути представлений у наступній стандартизованій формі:

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.	
		Фонд Конкурсу	Організації-партнери
I етап			
Місяць 1	Організаційні заходи, створення робочої групи Зв'язки з цільовими групами, можливими партнерами, спонсорами	0	6
II етап			
Місяць 2,3,4	Безпосередньо проведення робіт з благоустрою	86000	5



### 3.2.5. Очікувані результати проекту .

Короткотривалими результатами проекту є участь мешканців кварталу у вирішенні спільних проблем та благоустрої прибудинкової території з метою забезпечення життя, здоров'я та створення умов для гармонійного відпочинку дітям кварталу.

Довготривалі результати базуються на встановлених зв'язках органу самоорганізації населення «Квартальний комітет «Шулявка» з цільовими групами проекту і стануть основою для подальшого поглиблення комунікації комітету з мешканцями, зростанню позитивного іміджу органу самоорганізації та міської влади.

#### 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Бюджет проекту містить наступні складові: власний внесок ОСН КК «Шулявка» (остаточна балансова вартість технічних засобів та меблів згідно актів інвентаризації за грудень 2016 року) становить 5000 грн, з міського бюджету передбачається отримати 80000 грн, залучення спонсорських внесків – 6000 грн. Загальна вартість проекту 91000 грн. (Додаток 1)

Органу самоорганізації населення «Квартальному комітету «Шулявка» для організації та проведення запропонованого заходу необхідно (помісячно):

1 міс КЕКВ 2240 послуги з благоустрою майданчика 80000 грн  
Всього по КЕКВ 2240 61000 грн

Вартість обраховувалась з використанням інформації, розміщеній на сайтах продавців товарів та послуг (елементи майданчика – виконавець – фірма «Стрит Спорт», придбання – «Епіцентр» та ін.)

## РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

Солоненко Алла Павлівна

Базова освіта вища (Київський політехнічний інститут, рік закінчення 1986 ), вища економічна ( Освітній центр менеджменту та підприємництва, рік закінчення 1997)

Досвід професійної діяльності:

Керівник органу самоорганізації населення «Квартальний комітет «Шулявка».

Вміння та навички :

Самостійно організовує та проводить громадські заходи культурно-виховного спрямування.

Публікації : не має

Авторські монографії та книжки : не має

Функції та завдання (керівник проекту, адміністративний менеджмент)

Контактний тел..	383-92-52
телефон/факс,	236-79-26
e-mail	<a href="mailto:alla_solonenko@ukr.net">alla_solonenko@ukr.net</a>

*М.П.*

## РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

Кручок Ольга Миколаївна

Базова освіта вища (Національний технічний університет «КПІ», рік закінчення 2010 )

Досвід професійної діяльності : бухгалтер органу самоорганізації населення «Квартальний комітет «Шулявка»

Вміння та навички : фахівець у галузі фінансового менеджменту.

Публікації : не має

Авторські монографії та книжки: не має

Функції та завдання (які покладені в рамках реалізації проекту або програми) : фінансовий менеджер проекту

Контактний телефон 222-69-18  
М.П.

ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ "ШУЛЯВКА"

03055, м. Київ пров. Брест-Литовский, 6/10, кв.73 т/факс (044)-236-79-26; т.383-92-52

№\_08/06\_від 08.06.18

Директору Департаменту  
суспільних комунікацій КМДА  
Хонді М.П.

Шановна Марино Петрівно!

Прошу прийняти проект ОСН КК «Шулявка» для участі його в конкурсі проектів та програм з розвитку місцевого самоврядування


Додатки: 1. Аплікативна форма

2. Проект «Третя черга реорганізації та модернізації території дитячого майданчика пр.Перемоги, 30, перетворення його на територію гармонійного розвитку дитини та дозвілля сімей з дітьми»

Керівник ОСН КК „Шулявка”





Солоненко Алла Павлівна



Заруча Любомир  
Темпівка

в/ч. Давидова, в/п. 4, н.б. 55  
м. Темпівка  
02100



Державним спеціальним  
колегіальним судом  
в/п. 3 номерів в/ч. 50-5, н.б.  
в/ч. Давидова, 50-5, н.б.  
м. Темпівка  
01001  
мес. 230-9207