

**Конкурсній комісії  
міського конкурсу  
проектів та програм розвитку  
місцевого самоврядування**

**З А Я В А**

Просимо прийняти Проект “Комплексне облаштування та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі”.

До участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

1. Проект (програма) обсягом 18 стор. (1 оригінал, 2 копії).
2. Електронний варіант проекту (програми).

**Керівник органу самоорганізації  
населення, що подає проект (програму)**


Цукур Наталія Петрівна


**Керівник проекту (програми)**

Цукур Наталія Петрівна

Адреса: 02166, м.Київ, Деснянський район, пр. Лісовий, 23А  
Контактний тел./факс: (044)518-21-13  
Контактний тел./моб: (066)-629-32-12

Адреса: 02166, м.Київ, Деснянський район, пр. Лісовий, 23А  
Контактний тел./факс: (044)518-21-13  
Контактний тел./моб: (066)-629-32-12

  
(підпис) \_\_\_\_\_ 2018 р.

  
(підпис) \_\_\_\_\_ 2018 р.

## ЗМІСТ ПРОЕКТУ

**“Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ”**

П/н	Зміст	Номер стор.
1.	<b>ЗАЯВА</b>	1
2.	<b>ЗМІСТ ПРОЕКТУ</b>	2
3.	<b>ПРОЕКТ</b>	4
3.1.	Анотація проекту	4
3.2.	<i>Докладний опис проекту</i>	6
3.2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект	6
3.2.2.	Мета та завдання проекту	7
3.2.3.	Технологія досягнення цілей	8
3.2.4.	План-графік реалізації заходів проекту	9
3.2.5.	<i>Очікувані результати проекту</i>	11
4.	<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ</b>	
5.	<i>Додатки</i>	
	<b>Додаток 1. «Бюджет та план фінансування проекту»</b>	
	<b>Додаток 2. Кошторис елементів дитячого спортивно-ігрового майданчику</b>	
	<b>Додаток 3. Резюме виконавця проекту (програми)</b>	
	<b>Додаток 4. Протокол про наміри спільної реалізації проекту</b>	
	<b>Додаток 5 Фотомонтаж</b>	

**Аплікативна форма  
проектів та програм міського конкурсу  
розвитку місцевого самоврядування**

Дата заповнення аплікативної форми

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 року

Аплікант: назва органу самоорганізації населення, юридична адреса.

**ОСН «Комітет мікрорайону «Лісовий-4»**

**м. Київ, пр. Лісовий 23А**

Керівник проекту

**Керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Лісовий-4» Цукур Наталія Петрівна**

Повна назва проекту

**“Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ”**

Тривалість та вартість проекту

**Тривалість 3 місяці. Загальна вартість 140 000 грн.**

**Стислий опис проекту**

Суть проекту передбачає необхідність комплексного облаштування та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика мікрорайону «Лісовий» Деснянського району для проведення дитячого дозвілля, покращення фізичного та розумового розвитку дітей, спілкування всіх категорій.

Дитячий спортивно-ігровий майданчик планується за адресою: вул. Космонавта Волкова, 16.

Реалізація проекту передбачає виконання його учасниками ряду заходів, зокрема:

1. Закупівля елементів спортивно-ігрового майданчика у кількості, передбаченого проектом;
2. Визначення місця для встановлення майданчика;
3. Встановлення елементів спортивно-ігрового майданчика;
4. Бетонування рухомих елементів;
5. Підготовку земельної ділянки;
6. Прибирання земельної ділянки після проведення будівельних робіт;
7. Фарбування огороження майданчика.

### **3.1. ПРОЕКТ. А Н О Т А Ц І Я.**

#### **Назва проекту.**

**“Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ””**

#### **Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання.**

Актуальність проекту полягає в необхідності комплексного встановлення та облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика мікрорайону «Лісовий» для проведення дитячого дозвілля, покращення фізичного та розумового розвитку дітей, спілкування всіх категорій мешканців.

#### **Перелік заходів проекту.**

1. Закупівля елементів спортивно-ігрового майданчика у кількості, передбаченого проектом;
2. Визначення місця для встановлення майданчика;
3. Встановлення елементів спортивно-ігрового майданчика;
4. Бетонування рухомих елементів;
5. Підготовку земельної ділянки;
6. Прибирання земельної ділянки після проведення будівельних робіт;
7. Фарбування огороження майданчика.

#### **Очікувані результати проекту.**

Основним результатом, що очікується після реалізації проекту є задоволення дітей і батьків, комфортне проведення часу на облаштованому спортивно-ігровому майданчику, а також забезпечення благоустрою прибудинкової території.

Реалізація проекту сприятиме підняттю іміджу органів самоорганізації населення як важливої ланки системи місцевого самоврядування в м. Києві.

#### **Цільові групи проекту.**

Реалізація проекту покликана вирішити питання, що стосується усіх верств населення: від малюків до пенсіонерів по забезпеченню комфортного дозвілля фізичного та розумового розвитку, спілкування всіх категорій мешканців.

**Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування.**

Загальний обсяг фінансування проекту складає 140 000 грн. за рахунок фінансування з міського бюджету.

**Організації-партнери, співвиконавці проекту.**

Для виконання проекту залучаються мешканці будинків по вул. Космонавта Волкова 16, та прилеглих будинків 14 та 18 для підготовки земельної ділянки та фарбування огорожі.

### **3.2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект**

#### **“ Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ”**

На території органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Лісовий-4» проживає понад 23 тис. мешканців.

«Лісовий» старий мікрорайон, має забудови 1970-х років, але на території знаходяться чотири загально-освітніх школи та сімнадцять дитячих садків. Недостатнє облаштування дитячими майданчиками – одна з основних проблем мікрорайону. Спортивно-ігровий дитячий майданчик дає можливість вирішити деякі питання спортивного розвитку дітей, їх дозвілля.

Основні проблемі питання, які орган самоорганізації населення намагатиметься вирішити шляхом реалізації цього проекту, є питання фізичного розвитку дітей та веселим проведенням часу на вулиці, спілкування мешканців.

Введення в дію дитячого спортивно-ігрового майданчика буде сприяти благоустрою прибудинкової території.

В зв'язку з цим необхідність встановлення та облаштування спортивно-ігрового майданчика сучасного вигляду, прийняттого для відпочинку дітей та їх батьків, є цілком обґрунтованою.

### **3.2.2. Мета та завдання проекту**

#### **“ Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ”**

Метою проекту є забезпечення мешканців будинків 14, 16 та 18 по вул. Космонавта Волкова, а також мешканців мікрорайону дитячим майданчиком для комфортного відпочинку дітей і гостей мікрорайон, оснащеним відповідними елементами благоустрою.

Реалізація проекту сприятиме підняттю іміджу органів самоорганізації населення як важливої ланки системи місцевого самоврядування в м. Києві.

При цьому, добрі справи, що чиняться від імені ОСН та за сприяння міської і районної влади, депутатів Київради, не залишать байдужими мешканців та гостей району.

В зв'язку з цим, завданнями, що ставляться перед ОСН в рамках проекту є не лише облаштування відповідної території у спортивно-ігровому форматі, але й інформування громадськості про діяльність влади та ОСН, виховання молоді в дусі поваги до суспільної моралі та здорового способу життя.

Співпраця ОСН та міської влади, що втілюється у такі соціальні проекти вселяє довіру та сприяє розвитку громадянського суспільства та, як наслідок, місцевого самоврядування.

### 3.2.3. Технологія досягнення цілей

#### **“ Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ”**

Облаштування прибудинкової території мікрорайону дитячим майданчиком планується здійснити завдяки об'єднанню зусиль ОСН “Комітет мікрорайону “Лісовий-4» та мешканців.

Детальний розподіл функцій учасника та організації-виконавця визначатиметься окремими угодами, що укладатимуться між сторонами у випадку визнання ОСН переможцем у конкурсі.

На ОСН “Комітет мікрорайону “Лісовий-4” покладатиметься організаційне та технічне супроводження реалізації проекту.

На ОСН покладатимуться:

- закупівля елементів дитячого спортивно-ігрового майданчика у кулькості, передбаченого проектом;
- визначення місця для встановлення елементів майданчика;
- контроль за організацією – виконавцем, що здійснюватиме встановлення майданчика.

Організація-виконавець:

- підготовка земельної ділянки (за рахунок мешканців);
- підготовка матеріалів необхідних для бетонування елементів майданчика;
- бетонування під елементи майданчика.



### 3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

**“ Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ”**

Тривалість заходу (по етапах)		Джерела фінансування тис. грн.	
I етап		Фонд Конкурсу	Організацій-партнери
Липень	<p style="text-align: center;"><i>Захід</i></p> <p><b>Придбання елементів дитячого спортивно-ігрового майданчику, будівельних матеріалів (Код 2210 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету (пункт 5)).</b></p> <p><b>В ігровий комплекс входить:</b> Гірка (2 шт.), гойдалка подвійна (2 шт.), пісочниця (1 шт.), гойдалка-балансир (1 шт.), карусель з лавою (1 шт.), гойдалка на пружині (2 шт.), стіл зі стільчиками (1 шт.), стінка для фізичних вправ (1 шт.), стінка шведська з канатом, брусами та турніком (1 шт.), урна (2 шт.).</p>	116000 грн. – бюджетні кошти	0
II етап	<b>Захід</b>	<b>Фонд Конкурсу</b>	<b>Організацій-партнери</b>
Серпень-вересень	<p><b>(Код 2210 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету (пункт 11)).</b></p> <p>Оплачуватимуться комплексні послуги з встановлення комплексного дитячого спортивно-ігрового майданчика Оплата послуг включатиме: -Цемент, пісок, арматура для бетонування тощо (включається вартість їх встановлення) ; - Підготовку земельної ділянки та викопування ям; - Підготовку матеріалів, необхідних для бетонування; - Прибирання земельної ділянки після</p>	24000 грн. - бюджетні кошти	0

	будівельних робіт; - Транспортні витрати; - Вартість встановлення (монтажу).		

**Разом 140 000 грн. з яких 140 000 грн. міський бюджет.**

### **3.2.5. Очікувані результати проекту**

#### **“ Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Деснянському районі ”**

Основним результатом, що очікується за наслідками реалізації проекту є задоволення дітей і батьків, які мають сучасно облашований дитячий спортивно-ігровий майданчик для комфортного проведення дозвілля.

Реалізація проекту сприятиме підняттю іміджу органів самоорганізації населення як важливої ланки системи місцевого самоврядування в м. Києві.

Проміжними результатами, що очікуються, є забезпечення благоустрою прибудинкової території та, як наслідок, розв'язання однієї з життєво важливих проблем мікрорайону «Лісовий», а також зміцненню відносин між мешканцями і ОСН «КМ «Лісовий-4».

Співпраця ОСН та міської влади, що втілюється в соціальні проекти вселяє довіру та сприяє розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування.

Аплікант	Цукур Наталія Петрівна
Назва проєкту	"Комплексне облаштування дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Космонавта Волкова, 16, в Десні"

### Бюджет та план фінансування проєкту (програми)

Вкажіть, будьласка, в бюджеті окремо усі заплановані витрати в рамках проєкту. Вкажіть за необхідності у додатку до бюджету, як Ви отримали дані суми. Аргументуйте, будь ласка, необхідність отримання даної суми, якщо цього не видно з тексту аплікації.

Будь ласка, визьміть до уваги примітки на другій сторінці.

	Місяць (червень-листопад)	Загальні витрати (грн.)	Запитується з бюджету м. Києва	Фінансування за рахунок третьої сторони	Фінансується з власних коштів
<b>Поточні витрати (ПР) код 2240</b>					
	липень-вересень	140 000	140 000	0	0
Оплата послуг із благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою встановлення дитячого майданчику					
ПВ 1					
ПВ 2					
ПВ 3					
ПВ 4					
ПВ 5					
ПВ 6					
ПВ 7					
ПВ 8					
ПВ 9					
ПВ 10					
<b>ПВ Разом</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разові витрати на матеріально-технічне забезпечення (РМТЗ) код 2210</b>					
	липень		0	0	0
Прдбання елементів для дитячого спортивно-ігрового майданчику (Код 2210 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування РМТЗ 1 (класифікації кредитування бюджету))					
РМТЗ 1					
РМТЗ 2					
РМТЗ 3					
РМТЗ 4					
РМТЗ 5					
<b>РМТЗ Разом</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом</b>					

Фінансування проекту

	Суми в грн
Кошти від третьої сторони (вказіть, будь ласка, спонсорів окремо):	0
Сума коштів від третьої сторони	0,00
Фінансується з коштів третьої сторони	0,00
Власний внесок апліканта	0,00
Сума, що запитується у фонду:	140000.00
<b>Разом:</b>	<b>140000.00</b>

Ми підтверджуємо правдивість усіх наведених даних.



Місце

Дата

04.06.2018

Підпис (підписи) за статутом

Прізвище, ім'я, функція уповноваженої особи :

Керівник Цукур Н.П.



Деревообробний завод «БРАМА»

# ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

Пропозиція дійсна протягом 5 робочих днів  
Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці (тренажери - 12 місяці)  
Термін виготовлення - 30 робочих днів з моменту передоплати 100%

093-997-97-97 095-541-02-09  
067-209-16-00 044-332-07-66  
www.brama.com www.detskin-dvort.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №

Ваш менеджер -

Дата замовлення: 04.06.2018

Доставка: +

Дата виконання:

Монтаж: +

Замовник:

ОСН КМ "Лісовий - 4"

Адреса:

м. Київ, вул. Волкова, 16

Контактна особа:

Наталія Петрівна

066-629-32-12


lisovik@ukr.net

№	Арт.	Картинка	Назва	Розміри мм	Ціна з ПДВ	К-ть	Од. вим.	Сума з ПДВ
<b>Обладнання для молодшої вікової групи</b>								
1	M-0517		Гірка дитяча	H-1600*L-2300*W-725, H спуска-800	12 500,00	1	шт.	12 500,00
2	M-0412		Гойдалка на пружині "Автомобіль"	H-900*L-900*W-800	7 000,00	1	шт.	7 000,00
3	M-0410		Гойдалка на пружині "Коник"	H-900*L-800*W-280	5 600,00	1	шт.	5 600,00
4	M-0623		Пісочниця середня	H-210*L-1450*W-1450	4 000,00	1	шт.	4 000,00
5	M-1120		Стіл зі стільчиками "Квіточка"	H-500*L-1250*W-1250	6 800,00	1	шт.	6 800,00
<b>Обладнання для старшої вікової групи</b>								
6	M-0791		Комплекс дитячий спортивно-ігровий "Метелик"	H-2600*L-3200*W-1700, H спуска-1200 Платформа 725*725 (ліана з овальними попелечинами)	25 000,00	1	шт.	25 000,00
7	M-0117		Гойдалка подвійна. Металеві стійки. Сидіння без спинки на ланцюгах.	H-2200* L-2650* W-1900	9 200,00	1	шт.	9 200,00
8	M-0309		Карусель з лавою	H-650*D-1250	11 000,00	1	шт.	11 000,00
9	M-0202		Гойдалка-балансир - сидіння зі спинкою	H-900* L-2100* W-360	5 200,00	1	шт.	5 200,00
10	M-1119		Стінка для фізичних вправ	H-1600*L-1000*W-800	6 600,00	1	шт.	6 600,00
11	M-0928		Стінка шведська з канатом, брусами та турніком	H-2200*L-2200*W-1200	9 200,00	1	шт.	9 200,00
<b>Обладнання для благоустрою</b>								
12	M-1248		Лавка зі спинкою (метал 25/вологостійка ламінована фанера 30мм)	H-900*L-1300*W-450	3 600,00	3	шт.	10 800,00
13	M-1219		Урна тротуарна, металева, антивандална	H-700*L-375*W-310	1 500,00	2	шт.	3 000,00
<b>Вартість обладнання</b>								115 900,00
<b>Вартість встановлення (монтажу)</b>								23 180,00
<b>Транспортні витрати</b>								3 200,00
<b>Загальна вартість</b>								142 280,00
<b>Загальна вартість зі знижкою</b>								140 000,00

Адреса виробництва: м. Бровари, вул. Київська, 221;  
Адреса офісу: Бровари, вул. Степана Бандери, 23;  
П/р № 26003116795 в ПАТ «Райффайкен банк «Авалда», м. Київ, МФО 380808;  
Код ЄДРПОУ 32271102;  
Свідоцтво ПДВ № 13641367;  
Ідентифікаційний податковий № 322711010063;  
Платіжок податку на прибуток на загальних підставах

**Резюме виконавця проекту (прогами) (керівника)**

Прізвище, імя, по батькові	Цукур Наталія Петрівна
Місце роботи (організація), службова адреса, телефон	Орган самоорганізації насклення Комітет мікрорайону "Лісовий-4" пр-кт Лісовий, 23а 331-40-93, 518-23-13
Посада	Керівник Комітету мікрорайону "Лісовий-4"
Стаж роботи (загальний і в даній установі)	Загальний стаж 60 років, в даній установі - 28 років
Навички та вміння	Трудову діяльність розпочала на Київському радіозаводі з 1956 року після закінчення школи. Після закінчення інституту КІНХ ім. Коротченка в 1969 році працювала з 1975 по 1980 рік – в НДІ М'ясо молочної продукції по розробці АСУ. З 1981-1989 – ГОЦ Держкомнафтопродуктів – провідним інженером, зав. відділом по обробці економічної інформації. В 1989-2003 р.р. голова РГТС в Деснянському районі. З 2003 року і по теперішній час обрана керівником ОСН КМ "Лісовий-4". Нагороджена чотирма медалями, нагрудний Знак Пошани, Ветеран України, Подяки від міських, районних голів, Почесними грамотами. Обиралась 2 скликання депутатом районної ради.
Функції та завдання (які покладені в рамках реалізації проекту або програм)	Організаційне та технічне супроводження реалізації проекту



*Natalia Tsukur*  
Н.П.Цукур

## Протокол про наміри спільної реалізації проекту

“Комплексне облаштування та встановлення спортивно- ігрового майданчика по вул.Космонавта Волкова,16 в Деснянському районі”

м.Київ


“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018 року

**Орган самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Лісовий-4”**, що надалі називається учасник Конкурсу , в особі керівника **Цукур Наталії Петрівни**, з одного боку, та КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м.Києва”, що діє на підставі Статуту що надалі називається Організація – партнер -1 в особі директора **Бойко Ірини Володимирівни**, з іншого боку,

дійшли до згоди і вирішили:


1. Об'єднати свої організаційні та економічні можливості для підготовки та реалізації проекту **Облаштування та встановлення спортивно-ігрового майданчика по вул.Космонавта Волкова,16 Деснянського району.**
2. Розподілити обов'язки таким чином:
  - 2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі обов'язки:
    - 2.1.1. Організаційне та технічне супроводження реалізації проекту
    - 2.1.2. Надати Організації-партнерові, що здійснюватиме поставку елементів спортивно-ігрового дитячого майданчика:
    - 2.1.3 Надати Організації-партнерові, що здійснюватиме встановлення об'єктів інформацію щодо конкретних місць розміщення об'єктів благоустрою.
    - 2.1.4 Контроль за організацією-партнером, що здійснюватиме з питань облаштування території об'єктами благоустрою.
  - 2.2 Організація-партнер-1 бере на себе такі зобов'язання:
    - 2.2.1 Організація- партнер попередню підготовку земельної ділянки (власними силами із залученням громадськості)
3. Подальшу діяльність здійснювати на підставі окремих угод.

Орган самоорганізації населення  
Комітет мікрорайону “Лісовий-4”



Н.П.Цукур







КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО  
ФОНДУ  
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

код 39605452, 02217, м. Київ, вул. М. Закревського, 15, тел. 515-93-74

*45-2458 04.06.18*

Вик.вх. № 1657/04 від 04.06.2018 р.

Керівнику органу самоорганізації  
населення «Комітет мікрорайону  
«Лісовий-4»

Цукур Н.П.  
м. Київ – 02166  
пр.Лісовий,23-а

Шановна Наталіє Петрівно !

Ваш лист від 04.06.2018 № 22 щодо надання згоди на встановлення та в подальшому взяття на баланс спортивно-ігрового майданчика на прибудинковій території по вул.Волкова,16 комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» розглянуто.

Інформуємо, що наше підприємство не заперечує щодо встановлення спортивно-ігрового майданчика за адресою вул. Волкова,16.

Також повідомляємо, що для взяття на баланс вищезазначеного майданчика Вам потрібно надати до КП «Керуюча компанія» необхідні документи. (Перелік документів додається).

Додаток: на 2 аркушах.

З повагою  
Перший заступник директора

Л.Мнаçаканян

Перелік документів, які необхідно надати перед установкою дитячих (спортивних) майданчиків депутатами, інвесторами, на прибудинкових територіях КП "Керуюча компанія"

№ п/п	Заходи	Відповідальні особи
1	Звернення інвестора, або упорядкованої ним особи до балансоутримувача щодо можливості встановлення дитячого майданчика на території Деснянського району м.Києва	Інвестор
2	Договір куплі-продажу дитячого майданчика (його елементів), укладений між інвестором та продавцем.(надати завірену копію)	Інвестор
3	Видаткова накладна (акт приймання-передачі) на дитячий майданчик, в якому вказана його ціна	Інвестор
4	Технічні умови на дитячий майданчик (у Вас повинен бути в наявності оригінал з печаткою виробника/монтера, нам видаєте засвідчені Вашою печаткою та підписом копії). А також документи, які підтверджують якість матеріалів, елементів використаних в цьому майданчику.	Інвестор
5	Договір про монтаж дитячого майданчика, укладений між організацією, що здійснює монтаж та інвестором	Інвестор
6	Акт приймання -передачі монтажних робіт(складений між)	Інвестор
7	Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (СЕС) щодо безпеки та дитячого майданчика	Інвестор

Перелік документів, які необхідні для поставки дитячих (спортивних) майданчиків, встановлених депутатами, інвесторами на баланс КП "Керуюча компанія"

№ п/п	Заходи	Відповідальні особи
1	Лист від інвестора до КП "Керуюча компанія" з проханням прийняти на баланс дитячий майданчик	Інвестор
2	Лист від балансоутримувача КП "Керуюча компанія" щодо згоди на встановлення майданчика (елементів) та подальшого прийняття на баланс у разі прийняття до комунальної власності та передачі на баланс відповідним розпорядчим документом.	КП "Керуюча компанія"
3	Листи до управління майна з питань комунальної власності та КП "Керуюча компанія", стосовно підписання актів приймання передачі об'єктів з додученням додатків	Інвестор
4	підписання акту приймання-передачі об'єктів з інвестором, КП "Керуюча компанія", Деснянською РДА, та закріплення об'єктів КП "Керуюча компанія"	інвестор, КП "Керуюча компанія", Деснянська РДА