

**Аплікативна форма
проектів та програм міського конкурсу
розвитку місцевого самоврядування**

Дата заповнення аплікативної форми

06.06.2018

Аплікант: назва органу самоорганізації населення, юридична адреса.

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3»

Керівник проекту

Керівник органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3»
Сидорова Ірина Вікторівна.

Повна назва проекту

Відновлення ігрового дитячого майданчика за адресою Харківське шосе ,146

Тривалість та вартість проекту

Тривалість проекту становить 5 місяці з липня по листопад 2018 року.
Загальна вартість 132 000 (Сто тридцять дві тисячі) гривень

Стислий опис проекту

Реалізація проекту передбачає відновлення ігрового дитячого майданчика за адресою **Харківське шосе, 146.**

Реалізація даного проекту дозволить створити для дітей дошкільного та молодшого і середнього шкільного віку комфортний та безпечний простір для спілкування.

В рамках проекту планується придбати через систему публічних закупівель «ProZorro» елементи дитячого майданчика та залучивши актив комітету, громадські організації та місцевих мешканців провести роботи з благоустрою дитячого майданчика та озеленення території навколо нього.

Для реалізації проекту запитується з міського бюджету 120 000 грн. та 12 000 грн. (у вигляді робіт з благоустрою). Загальна вартість проекту становить 132 000 грн.

З А Я В А

Просимо прийняти проект (програму) «Відновлення ігрового дитячого майданчика за адресою Харківське Шосе, 146» до участі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

1. Проект (програма) обсягом 29 (Двадцять дев'ять) стор. (1 оригінал, 2 копії).
2. Електронний варіант проекту (програми).

Керівник органу самоорганізації
населення, що подає проект (програму)
в особі Сидорової Ірини Вікторівни

Керівник проекту (програми)
в особі Сидорової Ірини Вікторівни

Адреса: вул. Ревуцького, 13Б, оф. 23
Контактний тел./факс: 338-18-84

Адреса: вул. Тростянецька, 7А, кв. 31
Контактний тел./факс: (050) 469-85-41

Е-mail: imirindas@gmail.com

Е-mail: imirindas@gmail.com



(підпис)
"06" червня 2018р.

2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

1.	Заява	ст.2
2.	Зміст проекту (програми)	ст. 3
3.	Проект (програма)	ст. 4-9
3.1.	Анотація проекту (програми)	ст. 4
3.2.	Докладний опис проекту (програми)	ст.5
3.2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект (програму)	ст. 6
3.2.2.	Мета та завдання проекту (програми)	ст. 6-7
3.2.3.	Технологія досягнення цілей	ст. 7
3.2.4.	План-графік реалізації заходів проекту (програми)	ст. 8
3.2,5	Очікувані результати проекту (програми)	ст..9
4.	Бюджет проекту (програми)	ст. 10
5.	Додатки	ст. 11-24
5.1.	Додаток 1. Бюджет до плану фінансування проекту (програми)	ст. 11-13
5.2.	Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту (програми)	ст. 14
5.3.	Додаток 3. Інформація про партнерські організації	ст. 15
5.4.	Додаток 4. Резюме виконавців проекту (програми)	ст. 16-17
5.5.	Додаток 5. Рішення комітету № 9 від 06.06.2018р.	ст. 18
5.6.	Додаток 6. Комерційна пропозиція Компанії «Бєбікі»	ст. 19-23
5.7	Додаток 7 Лист-погодження Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького р-ну м. Києва»	ст. 24
5.8	Додаток 8 Лист погодження партнера БО «Благодійний фонд «Наш дім-Дарниця»	ст.25
5.9	Додаток 9. Фотофіксація дитячого майданчика, відновлення якого заплановано	ст.26-29

3. ПРОЕКТ

3.1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Назва проекту – «Відновлення ігрового дитячого майданчика за адресою Харківське шосе, 146».

Актуальність проекту:

Двір біля будинку по за адресою Харківське шосе, 146 є одним із найбільших у нашому мікрорайоні. Проте його прибудинкова територія обладнана старими бетонними та дерев'яними напівзруйнованими конструкціями (1988-1989р.н. від забудовника мікрорайону) віком понад 30 років. Відсутні необхідні елементи для повноцінного фізичного розвитку та відпочинку дітей.

Більше того, гратися тут стало небезпечно для дітей, а на порожньому майданчику почали збиратись компанії, що вживають алкоголь. Тому є гостра потреба встановити сучасний та функціональний дитячий майданчик для рухливих ігор, занять спортом та активного спілкування дітей різних вікових груп (від 3 до 12 років і доросліше). Враховуючи велику кількість дітей, які проживають мікрорайоні, наявної ігрової інфраструктури та відповідно обладнаних зон відпочинку абсолютно не вистачає.

Перелік заходів проекту:

- узгодження намірів проекту та проведення попередніх консультацій з відповідними підрозділами Дарницької районної державної адміністрації;
- розробка технічного завдання, пошук партнерів, протоколи намірів;
- закупівля елементів дитячого майданчика через систему публічних закупівель «ProZorro»;
- забезпечення поетапного виконання робіт з підготовки території та встановлення елементів дитячого майданчика;
- залучення активу комітету, громадських організацій та місцевих мешканців для робіт з благоустрою дитячого майданчика.
- підготовка та проведення інформаційної кампанії серед мешканців — оголошення, ЗМІ, інтернет ресурс комітету.
- поширення досвіду, щодо реалізації проекту.

3.2. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Опис та соціально-економічний аналіз проблеми

Мікрорайон Нова Дарниця-3, розташований у Дарницькому районі столиці, виник у 1985 році (майже 35 років тому).

На території діяльності органу самоорганізації населення (16 багатоповерхових будинків), мешкає більше 13800 жителів, майже 1500 з яких діти. На всій території мікрорайону Нова Дарниця-3 мешкає більше 23000 жителів, з яких понад 2300 дітей.

Однією із проблем нашої країни є малорухливий спосіб життя, який формується з дитинства. Діти дуже багато часу проводять біля екранів телевізорів та моніторів комп'ютерів, сидючи на одному місці. За таких умов, в останні роки значно зросла кількість дітей, які мають проблеми із зором, поставою, ожирінням та формуванням «комп'ютерної залежності». Крім того, спостерігається знижена соціалізації дітей різного віку.

Для боротьби з цими проблемами та формуванням фізично та психологічно здорового покоління, необхідно заохочувати дітей більше часу проводити на свіжому повітрі, граючи в активні ігри з однолітками. Двір біля будинку по за адресою Харківське шосе, 146 є одним із найбільших у нашому мікрорайоні. Проте його прибудинкова територія обладнана старими бетонними та дерев'яними напівзруйнованими конструкціями (1985-1988р.н. від забудовника мікрорайону) віком понад 30 років. Відсутні необхідні елементи для повноцінного фізичного розвитку та відпочинку дітей.

Більше того, гратися тут стало небезпечно для дітей, а на порожньому майданчику почали збиратись компанії, що вживають алкоголь. Тому є гостра потреба встановити сучасний та функціональний дитячий майданчик для рухливих ігор, занять спортом та активного спілкування дітей різних вікових груп (від 3 до 12 років і доросліше). Враховуючи велику кількість дітей, які проживають мікрорайоні, наявної ігрової інфраструктури та відповідно обладнаних зон відпочинку абсолютно не вистачає.

Враховуючи, що даний проект має на меті вирішити проблему в забезпеченні безпечного місця проведення дозвілля дітей, ОСН «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3», прийняв рішення про участь у відповідному конкурсі з проектом, метою якого є демонтаж застарілих та встановлення нових сучасних елементів дитячого майданчика, розширення зони озеленення периметру дитячого майданчика.

3.2.1. ОПИС ПРОБЛЕМИ, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНО ПРОЕКТ

Однією із проблем нашої країни є малорухливий спосіб життя, який формується з дитинства. Діти дуже багато часу проводять біля екранів телевізорів та моніторів комп'ютерів, сидячи на одному місці. За таких умов, в останні роки значно зросла кількість дітей, які мають проблеми із зором, поставою, ожирінням та формуванням «комп'ютерної залежності». Крім того, спостерігається знижена соціалізації дітей різного віку.

Для боротьби з цими проблемами та формуванням фізично та психологічно здорового покоління, необхідно заохочувати дітей більше часу проводити на свіжому повітрі, граючи в активні ігри з однолітками. Двір біля будинку по за адресою Харківське шосе, 146 є одним із найбільших у нашому мікрорайоні. Проте його прибудинкова територія обладнана старими бетонними та дерев'яними напівзруйнованими конструкціями (1988-1989р.н. від забудовника мікрорайону) віком понад 30 років. Відсутні необхідні елементи для повноцінного фізичного розвитку та відпочинку дітей.

Більше того, гратися тут стало небезпечно для дітей, а на порожньому майданчику почали збиратись компанії, що вживають алкоголь. Тому є гостра потреба встановити сучасний та функціональний дитячий майданчик для рухливих ігор, занять спортом та активного спілкування дітей різних вікових груп (від 3 до 12 років і доросліше). Враховуючи велику кількість дітей, які проживають мікрорайоні, наявної ігрової інфраструктури та відповідно обладнаних зон відпочинку абсолютно не вистачає.

3.2.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Основна мета проекту - спільно з громадою створити для дітей можливість комфортного активного відпочинку та фізичного розвитку та умови для спілкування з однолітками, що сприятиме входженню у соціум незалежно від соціального статусу дитини.

Крім того, реалізація проекту покращить благоустрій району та суттєво вплине на естетичний вигляд території.

Важливо, що для реалізації проекту буде залучено не лише організації-партнери, а й органи державної влади, засоби масової інформації, громадських активістів та жителів району з активною громадською позицією.

Це повністю відповідає концепції децентралізації, яка реалізується на державному рівні і є одним з пріоритетів державної політики

Головні цілі проекту:

- вирішити проблему облаштування місця проведення дозвілля для покращення рівня безпеки дітей;
- покращити благоустрій та естетичний вигляд території;
- захистити майданчики від вигулу собак та котів;
- зацікавити спонсорів, підприємців та мешканців мікрорайону даним питанням для розповсюдження проекту на інші майданчики;

- залучити дітей та сім'ї з дітьми до активного відпочинку на свіжому повітрі, корисного для здоров'я.

Під час реалізації проекту для його виконання буде залучено не лише організації-партнери, а і органи державної влади, засоби масової інформації, громадські активісти та жителі району з активною громадською позицією.

Виконання проекту дозволить вирішити проблему облаштування місць дитячих майданчиків для гри на свіжому повітрі та надасть можливості для подальшої роботи в цьому напрямку.

3.2.3 ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

Виконання даного проекту відбуватиметься в тісній співпраці з відповідними службами, планується залучити не лише бюджетні кошти, а й ресурсну базу організацій-партнерів, громадських активістів, органів державної влади.

Організації партнери – допомагають у втіленні проекту «Відновлення ігрового дитячого майданчика за адресою Харківське шосе, 146» наступним чином:

- демонтаж залишків застарілих конструкцій майданчика
- демонтаж залишків бетонних конструкцій у ґрунті
- благоустрій (озеленення території)

Актив ОСН «КМ «Нова Дарниця-3» та місцеві мешканці приймають участь у контролі за проведенням робіт з відновлення майданчика, проводять роботи з розширення зеленої зони дитячого майданчика та облаштування території.

Органи державної влади – надають методичну та організаційну підтримку при реалізації проекту, здійснюють контроль над відповідністю проведених робіт усім вимогам чинного законодавства України, поширюють досвід реалізації проекту після його завершення.

3.2.4. ПЛАН- ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Тривалість заходу(по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.	
I етап	Підготовка до реалізації	Фонд конкурсу	Організації партнери
липень	<ul style="list-style-type: none"> - узгодження намірів проекту з відповідними структурними підрозділами Дарницької РДА; - визначення території для реалізації мети та завдань проекту; 		
II етап	Проведення закупівлі через систему публічних закупівель «ProZorro»		
липень	<ul style="list-style-type: none"> - підготовка технічного завдання та кваліфікаційних вимог для закупівлі елементів дитячого майданчика; - публікація оголошення на веб порталі www.dzo.com.ua; - кваліфікація переможця; - підписання договору <p>Всього:</p>	120	
III етап	Проведення робіт з відновлення майданчика		
серпень-жовтень	<ul style="list-style-type: none"> - демонтаж застарілих конструкцій та залишків бетонних конструкцій у ґрунті; - доставка елементів майданчика; - роботи з встановлення конструкцій 		10
жовтень-листопад	<ul style="list-style-type: none"> - озеленення території навколо майданчика <p>Всього:</p>	120	2 12

3.2.5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

Очікувані результати:

Реалізація даного проекту дозволить створити для дітей дошкільного та молодшого і середнього шкільного віку комфортний та безпечний простір для спілкування, де вони зможуть змістовно проводити дозвілля з користю для здоров'я. Проведення благоустрою (відновлення) майданчика за даною ініціативою зробить наш мікрорайон більш пристосованим для проживання родин з дітьми, а також попередить негативний вплив вулиці на дитину.

Цільові групи:

- діти віком від 1-13 років і доросліше;
- сім'ї з дітьми (батьки та діти, які проживають у прилеглих житлових будинках.(Харківське шосе, 146 - 592кв.; Харківське шосе, 148 - 448кв.; Тростянецька, 7В - 236кв.; Тростянецька, 7А - 150кв. та ін.)

Обсяг коштів – для реалізації проекту необхідно залучити 120 000 тис. гривень бюджетних коштів.

Організації-партнери:

1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Наш Дім Дарниця».

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Для реалізації проекту запитується з міського бюджету 120 000 гривень, 12 000 гривень залучається з фонду партнера Благодійна організація «Благодійний фонд «Наш дім-Дарниця» (в якості проведених робіт). Загальна ціна проекту становить 132 000 грн.

Перелік робіт та конструкцій, запланованих для встановлення:

Найменування	Кількість, одиниці	Ціна, грн.	Вартість, грн.
Ігровий майданчик "Фортеця"	1		45 500,00
Пісочник з кривлею	1		4 540,00
Карусель "Коло"	1		9 505,00
Карусель "Веселощі"	1		8 650,00
Балансир "Комфорт"	1		5 240,00
Балансир "Стандарт"	1		3 700,00
Будиночок "Башточка"	1		10 500,00
СПК "Спорт 14"	1		2 935,00
Лавочка	3	1473,33	4420,00
Урна	3	403,33	1210,00
Всього по елементах:			96200,00*
Доставка			4 560,00
Установка			19 240,00
Демонтаж			10000,00
Благоустрій			2000,00
Всього:			132000,00

*Вартість вказана згідно з комерційною пропозицією компанії-виробника.

Аплікант	Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Нова Дарниця-3"
Назва проекту	Відновлення ігрового майданчика "Харківське шосе 148"

Бюджет та план фінансування проекту (програми)

Вкажіть, будьласка, в бюджеті окремо усі заплановані витрати в рамках проекту.

	Місяць	(1,2,3)			Фінансується з власних коштів
		Загальні витрати (грн.)	Запитується з бюджету м. Києва	Фінансування за рахунок третьої сторони	
Поточні витрати (ПВ) код 2240					
ПВ 1	серпень	45500	45500		
ПВ 2	серпень	4540	4540		
ПВ 3	серпень	9505	9505		
ПВ 4	серпень	8650	8650		
ПВ 5	серпень	5240	5240		
ПВ 6	серпень	3700	3700		
ПВ 7	серпень	10500	10500		
ПВ 8	серпень	2 935	2 935		
ПВ 9	серпень	4 420	4 420		
ПВ 10	серпень	1 210	1 210		
	ПВ Разом	96 200	96 200		
Разові витрати на матеріально-технічне забезпечення (РМТЗ) код 2210					
	Демонтаж	10000		10000	
	РМТЗ 1 Благоустрій (у т.ч. озеленення)	2 000		2 000	
	РМТЗ 2 Доставка	4 560	4 560		
	РМТЗ 3 Встановлення	19 240	19 240		
	РМТЗ Разом	35 800	23 800	12 000	
Разом		132 000	120 000	12 000	

Фінансування проекту


Для залобігання подвійного фінансування апікант повинен додати до аплікаційної форми усі інші заявки на підтримку даного проекту, які він подає або має намір подати.

	Суми у грн.
Кошти від третьої сторони (вказіть, будь ласка, усіх спонсорів окремо):	
БО "БФ "Наш дім-Дарниця"	12 000
Суму коштів від третіх сторін	12 000
Фінансування від третьої сторони	12 000
Власний внесок апіканта	
Сума, що запитується з міського бюджету	120 000
Разом:	132 000

Фінансування проекту

	Суми в грн.
Кошти від третьої сторни (вказіть, будь ласка, спонсорів окремо):	
БО "БФ "Наш Дім-Дарниця"	12000
Сума коштів від третьої сторони	12000
Фінансується з коштів третьої сторони	12000
Власний внесок апліканта	
Сума, що запитується у фонду:	120000
Разом:	132000

Ми підтверджуємо правдивість усіх наведених даних.



06.06.2018

Дата

Підпис (підписи) за статутом

Сергієв Ірина Вікторівна
Керівник

Протокол про наміри спільної реалізації проекту (програми)

**Відновлення ігрового дитячого майданчика
за адресою Харківське шосе 146**

м Київ

04 червня 2018 року

Орган самоорганізації населення «КМ «Нова Дарниця-3», що надалі називається “Учасник Конкурсу” в особі керівника Сидорової Ірини Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Благодійна організація «Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця»**, в особі голови правління Левади Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту - з іншого боку, дійшли згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні, фінансові та інтелектуальні можливості для підготовки та реалізації проекту «Відновлення ігрового дитячого майданчика за адресою Харківське шосе 146»
2. Розподілити обов'язки таким чином:
 - 2.1. **Учасник Конкурсу** бере на себе такі зобов'язання:
 - узгодження намірів проекту з відповідними структурними підрозділами Дарницької РДА;
 - підготовка технічного завдання та кваліфікаційних вимог для закупівлі елементів для відновлення дитячого майданчика;
 - публікація оголошення на веб-порталі www.dzo.com.ua;
 - кваліфікація переможця;
 - підписання договору.
 - 2.2. **БО «БФ «Наш дім – Дарниця»** бере на себе такі зобов'язання:
 - допомога в залученні активу організації та місцевих мешканців для проведення робіт з відновлення дитячого майданчика;
 - демонтаж застарілих конструкцій та залишків бетонних конструкцій у ґрунті;
 - сприяння підготовки презентаційних матеріалів для захисту проекту та висвітлення ходу його реалізації;
 - благоустрій (озеленення).
3. Подальшу діяльність здійснювати на підставі угоди.

Голова правління
БО «БФ «Наш дім – Дарниця»



С.Я. Левада

Керівник
ОСН «КМ «Нова Дарниця-3»

І.В. Сидорова

Інформація про організацію-партнера

	Партнер 1
Повна офіційна назва організації-партнера	Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця»
Місце розташування	м. Київ, вул. Привокзальна, 14а.
Юридичний статус	Благодійний фонд
Офіційна адреса	02140, вул. Б. Гмирі, 9
Контактна особа	Левада Сергій Якович
Телефон	+380445665460
Факс	-
Адреса електронної пошти	info@darnitsa.net сайт: www.darnitsa.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	3
Роль та участь у підготовці цього проекту (програми)	Організаційна та фінансова підтримка
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту (програми)	Надати фінансову підтримку для реалізації заходів проекту в розмірі 12000,00 грн. та сприяти підготовці презентаційних матеріалів для захисту проекту і висвітлення ходу його реалізації

Керівник проекту (програми) _____

Печатка організації-учасника Конкурсу _____



РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Сидорова Ірина Вікторівна

Горлівський політехнічний технікум. Кваліфікація – технік, 1981 рік

Київський інженерно-будівельний інститут. Кваліфікація - інженер, 1986 рік.

Період	Посада	Організація
2014-2015	помічник депутата, бухгалтер громадської приймальні	Київська міська рада
2016 - по цей час	Заступник Голови	Жіноча Рада Дарницького району
2015 – 2016	Член	Громадська рада Дарницького району
2008 – по цей час	Керівник	Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3».
2015 - по цей час	Бухгалтер	ОСББ «ПУШКІН-ПАРК»


Вміння та навички

- Координація та контроль виконання робіт;
- Бухгалтерський супровід виконання проекту;

Координація проекту. Координація організацій-партнерів. Забезпечення реалізації усіх етапів проекту. Контроль виконання робіт з відновлення ігрового дитячого майданчика за адресою вул.Харківське Шосе,146.

Тел. 050 469 85 41

e-mail: imirindas@gmail.com



І.В. Сидорова

РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Покуль Юлія Олександрівна

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики, 2011

рік.

Академія Адвокатури України, 2014

період	посада	Організація
2005- по цей час	секретар	Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3».
2011- 2012	Спеціаліст зі зв'язків із громадськістю	ЮК «Астапов лойерс»
2014- 2016	помічник депутата, прес-секретар	Київська міська рада
2016- по цей час	маркетолог	ТОВ «Гранд Афіш»

Вміння та навички

- Юрист (Юридичний супровід проекту);
- Журналіст (інформаційне забезпечення проекту);

Інформаційний супровід виконання проекту. Координація взаємодії між усіма учасниками проекту

Тел. 050 732 37 33

e-mail: julia.pokul@gmail.com



Н.В. Андрубова



КИЇВ

**ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
«Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3»**

РІШЕННЯ №9

**засідання комітету, щодо участі в проекті міського конкурсу
розвитку місцевого самоврядування**

«06» червня 2018 року

м. Київ

Присутні: 12 осіб – членів ОСН «Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-3».

Відсутні: немає.

РІШЕННЯ:

Відповідно до проведеного попереднього обстеження дитячих ігрових майданчиків розташованих в мікрорайоні «Нова Дарниця-3, які входять до території діяльності комітету, було виявлено, що існуючий ігровий дитячий майданчик за адресою вул. Харківське шосе 146 має залишки конструкцій з 1988 року будівництва. Майданчик має єдину нову конструкцію «Горка», встановлену у 2015 році.

Майданчик знаходиться в дуже жвавому місці і має потребу в терміновій модернізації.

З метою вирішення питання відновлення ігрового дитячого майданчика (вул. Харківське шосе, 146), згідно з протоколом засідання членів комітету №9 від 06.06.2018р., орган самоорганізації населення «КМ «Нова Дарниця-3» вирішив:

1. Прийняти участь у міському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018.
2. Підготувати відповідний проект для участі у конкурсі.
3. Спільно з Керуючою компанією Дарницького району, партнерами та громадою провести нараду з метою визначення пріоритетів у питанні відновлення майданчика.
4. Подати пакет документів для участі у конкурсі у строк передбачений рішенням конкурсної комісії.

**Керівник
Секретар**



**І.В.Сидорова
Ю.О.Покуль**

Комерційна пропозиція



Коммерческое предложение

Компания «Бебики» занимается производством и реализацией детских игровых и спортивных площадок, песочниц, качелей, горок и др. спортивного инвентаря для детей. Наша компания наработала большую клиентскую базу и доставляет свои товары в абсолютно любую точку Украины. При этом в обязательном порядке точно в срок и с полным сохранением товарного вида и указанных характеристик.

ПРИМІТКА

Відомості про компанію:

Компанія «Бебики» займається виробництвом та реалізацією дитячих ігрових та спортивних площадок, пісочниць, качелей, горок та ін. спортивного інвентаря для дітей. Наша компанія наработала велику клієнтську базу та доставляє свої товари в абсолютно будь-яку точку України. При цьому в обов'язковому порядку точно в строк і з повним збереженням товарного виду та вказаних характеристик.

Відомості про компанію:

Компанія «Бебики» займається виробництвом та реалізацією дитячих ігрових та спортивних площадок, пісочниць, качелей, горок та ін. спортивного інвентаря для дітей. Наша компанія наработала велику клієнтську базу та доставляє свої товари в абсолютно будь-яку точку України. При цьому в обов'язковому порядку точно в строк і з повним збереженням товарного виду та вказаних характеристик.

Відомості про компанію:

Компанія «Бебики» займається виробництвом та реалізацією дитячих ігрових та спортивних площадок, пісочниць, качелей, горок та ін. спортивного інвентаря для дітей. Наша компанія наработала велику клієнтську базу та доставляє свої товари в абсолютно будь-яку точку України. При цьому в обов'язковому порядку точно в строк і з повним збереженням товарного виду та вказаних характеристик.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
ДІТЯЧА СПОРТИВНА ПЛОЩАДКА

СЕРТИФІКАТ ВІДНОСНОСТІ

№ 177/2014-14

Україна від 23 лютого 2014 до 28 лютого 2015

Видаток: 2014

Відомості про компанію:

Компанія «Бебики» займається виробництвом та реалізацією дитячих ігрових та спортивних площадок, пісочниць, качелей, горок та ін. спортивного інвентаря для дітей. Наша компанія наработала велику клієнтську базу та доставляє свої товари в абсолютно будь-яку точку України. При цьому в обов'язковому порядку точно в строк і з повним збереженням товарного виду та вказаних характеристик.




Відомості про компанію:




Компанія «Бебики» займається виробництвом та реалізацією дитячих ігрових та спортивних площадок, пісочниць, качелей, горок та ін. спортивного інвентаря для дітей. Наша компанія наработала велику клієнтську базу та доставляє свої товари в абсолютно будь-яку точку України. При цьому в обов'язковому порядку точно в строк і з повним збереженням товарного виду та вказаних характеристик.




Відомості про компанію:


Компанія «Бебики» займається виробництвом та реалізацією дитячих ігрових та спортивних площадок, пісочниць, качелей, горок та ін. спортивного інвентаря для дітей. Наша компанія наработала велику клієнтську базу та доставляє свої товари в абсолютно будь-яку точку України. При цьому в обов'язковому порядку точно в строк і з повним збереженням товарного виду та вказаних характеристик.

Предлагаемый перечень изделий (согласно Вашей заявки):

Наименование товара	Описание	Кол-во, шт	Стоимость	Общая стоимость
<p>Игровая площадка «Крепость 5»</p> 	<p>Профильная труба 60*60 Спуск 1200мм</p>	<p>1</p>	<p>45501,00</p>	<p>45501,00</p>
<p>Балансир 1</p> 	<p>Длина: 2500 Ширина: 300 Высота: 700</p>	<p>1</p>	<p>3700,00</p>	<p>3700,00</p>
	<p>Длина: 1930 Ширина: 690 Высота: 960</p>	<p>1</p>	<p>5244,00</p>	<p>5244,00</p>
<p>Песочница с крышей</p>	<p>Длина: 1500 Ширина: 1500 Высота: 2150</p>	<p>1</p>	<p>4539,00</p>	<p>4539,00</p>

				
<p>Карусель «Кружок»</p> 	<p>Карусель имеет габарит: (диаметр*В) 1600*750. Для детей всех возрастных категорий.</p>	1	9509,00	9509,00
<p>Карусель «Веселье»</p> 	<p>Карусель имеет габарит: (диаметр*В) 1600*750. Для детей всех возрастных категорий.</p>	1	8650,00	8650,00
<p>Домик «Башенка»</p>	<p>Длина: 1200 Ширина: 1200 Высота: 2200</p>	1	10500,00	10500,00

				
<p>СПК «Спорт 14»</p> 	<p>Профильная труба 40x40</p>	<p>1</p>	<p>2935,00</p>	<p>2935,00</p>
<p>Лавочка «Садовая»</p> 	<p>Длина 1500мм</p>	<p>3</p>	<p>1868,00</p>	<p>5604,00</p>
<p>Урна 2</p>		<p>3</p>	<p>603,00</p>	<p>1809,00</p>

				
				97991,00
			Доставка	4900,00
			Установка	19600,00
			Итого	122491,00

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»**

Харківське шосе, 148-а, адреса: 02091, м. Київ, тел./факс: 563-38-38, e-mail: kp_kk_darnytsia@ukr.net

05.06.18 № 2275-06/2018

на № _____ від _____

Керівнику ОСН «КМ «Нова Дарниця-3»
Сидоровій І.В.


Шановна Ірино Вікторівно!

У комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» (далі-Керуюча компанія) розглянуто Ваше звернення від 01.06.2018 № 1160, про що повідомляємо наступне.

Керуюча компанія не заперечує щодо відновлення дитячого майданчика за адресою: Харківське шосе, 146 відповідно до цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 роки», та в подальшому взяття його на баланс.

З повагою

В.о. директора



П. Волкотруб



“Наш дом – Дарница”

Благотворительный фонд

Керівнику
ОСН «КМ «Нова Дарниця -3»
Сидоровій І.В.

Шановна Ірино Вікторівно!

БФ «Наш дім – Дарниця» готовий долучитися та підтримати Ваш проект щодо відновлення дитячого майданчика за адресою вул. Харківське шосе, 146. Задля виконання передбаченого проекту фонд має на меті залучити фінансову підтримку в розмірі 12 тисяч гривень.

Голова правління

Благодійної організації

«Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця»



С.Я. Левада

Фотофіксація дитячого майданчика, відновлення якого заплановано



